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Abstrakt 
Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial 
Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí 
finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení efektivnosti jsou 
využity metody statické a dynamické. Na základě těchto skutečností a po posouzení 
rizik investice je na závěr práce celkové zhodnocení investice a doporučení. 
Abstract 
The intention of this diploma work is based on an assessment of the present state of the 
company Industrial Engineering Ltd. to economically evaluate the effectiveness of 
planned investment. The last state of the company is evaluated by using financial 
analysis. For evaluating of the effectiveness are used static and dynamic methods. The 
conclusion of the diploma work evaluates investments and recommendations based on 
these facts and after assessing the risks of investments. 
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Investice, finanční analýza, metody hodnocení investic, čistá současná hodnota, vnitřní 
výnosové procento, riziko. 
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Téma diplomové práce „Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru“ jsem 
si vybrala z toho důvodu, že daný projekt řeším ve svém zaměstnání a také z toho 
důvodu, že studovaný obor „Podnikové finance a obchod“ se váže k vybranému tématu, 
problematika hodnocení investic byla řešena např. v rámci předmětu Finanční 
management. 
 Investovat do obnovy nebo do rozšíření výrobních kapacit je pro výrobní firmy 
bezpochyby činnost, bez které by se neobešly. Investice napomáhají podnikům ke 
svému celkovému růstu, protože rozvíjející se okolí je zcela nekompromisní. Každá 
investice by měla být řešena v rámci strategie podniku, každý krok si vyžaduje detailní 
rozplánování včetně personálních i finančních zdrojů. Cílem investic je být  
o krok dopředu před konkurencí a to v ceně, špičkové technologii, vzdělaných 
zaměstnanců, místa působení a mnoha dalších výhod. 
Image a perspektivu podniků vytvářejí sami zaměstnanci, z toho důvodu je nesmírně 
důležité lidské zdroje efektivně řídit a pravidelně zajišťovat potřebné vzdělávání. 
Úspěšný podnik se rovná spokojeným zaměstnancům, zákazníkům a vlastníkům. Před 
každou investicí by měli vedoucí pracovníci mít perfektně zanalyzovaný trh a to 
zejména konkrétní potřeby všech zainteresovaných skupin, jako jsou konkurenti, 
dodavatelé, odběratelé apod. 
Na počátku každé investice je potřebné provádět analýzu stavu podniku a to pomocí 
finanční analýzy, pomocí které podnik vyhodnotí minulý stav, zda bude schopen 
financovat plánovaný projekt, jakou formu zdrojů je vhodné zvolit, které podnikové 
činnosti jsou nejrentabilnější apod. Na základě této analýzy může provádět strategické 
plánování.  
Před každou investicí je nutné provádět hodnocení ekonomické efektivnosti pomocí 
dobře zvolených metod. Ty poslouží podniku k rozhodování o přijetí či zamítnutí 
investice. Po celkovém ekonomickém hodnocení a při zohlednění rizik se na závěr 
stanovují návrhy, které by měly posilnit fungování investice při jejich naplnění. 
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Každá investice má i svá rizika, které je nutné předem zanalyzovat a ohodnotit. 
Jednotlivé dopady by se měly zvažovat a stanovit různá opatření, která budou snižovat 
všechna možná rizika. 
Dobře naplánovaná a úspěšná investice může podniku přinést řadu výhod a to nejen  
ve finanční odměně.  
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2 Cíl práce  
Globálním cílem této práce je ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. 
Předmětem investice je rozšířit stávající technologii kalící poloautomatické linky o další 
pec a kalící vodní lázně pro rozpouštěcí žíhání hliníkových odlitků za účelem zálohy 
stávajícího vybavení a zejména zvýšení flexibility a kapacity společnosti. V rámci 
tohoto projektu je i pořízení nové technologie pro utěsňování porozit hliníkových 
odlitků tzv. impregnační linka. 
Jedním z dílčích cílů je zhodnotit současný stav firmy a posoudit, zda je firma schopna 
investovat. 
Výsledkem práce bude zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu pomocí předem 
zvolených metod, dále pak vlastní návrhy řešení, které poslouží k dalšímu rozhodování 
a i ke zpětné kontrole. 
2.1 Postup zpracování 
Zvolené metody pro hodnocení projektu jsou statické a dynamické. Statické metody 
porovnají výdaje a příjmy projektu bez ohledu na riziko a faktor času projektu. 
Dynamické metody na rozdíl od statických zohledňují faktor času i možná rizika. 
Statické metody jsem zvolila z toho důvodu, že jsou snadné z hlediska kalkulace, 
výpočty jsou jednoduché, srozumitelné a dobře uchopitelné, nicméně nezohledňují 
faktor času a rizika. Z toho důvodu jsem zvolila jako druhou možnost metody 
dynamické, které zahrnují riziko i časovou hodnotu peněz. Z mého pohledu jsou 
dynamické metody oblíbenější. 
Postup zpracování diplomové práce je rozdělen do následujících kroků. V první fázi se 
budu zabývat řešením dané problematiky pomocí odborné literatury, dále tyto kroky 
převedu do reálné podoby řešeného projektu. Praktická část se bude skládat stručným 
popisem firmy a projektu, analýzou současného a minulého stavu firmy s využitím 
finanční analýzy, především ukazatelé rentability, zadluženosti, řízení aktiv a likvidity, 
dále pak zvolením vhodné formy financování projektu, kterou odůvodním pomocí 
WACC a ukazateli zadluženosti, personálním plánováním projektu, marketingovou 
analýzou, kde se budu zabývat především popisem trhu, zákazníků, konkurentů  
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a dodavatelů, marketingovou strategií a na závěr vyhodnotím slabé a silné stránky  
a hrozby a příležitosti ve SWOT analýze, dále pak hodnocení ekonomické efektivnost 
projektu a na závěr analýza rizik. 
U hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru se předem určí jednorázové 
náklady na investici, stanoví se předpokládané budoucí příjmy z investice, provozní 
náklady a podniková diskontní sazba, která stanoví minimální požadovanou výnosnost. 
Jak už bylo uvedeno výše, budou použity statické metody a to především zjištění 
průměrné roční návratnosti, průměrné doby návratnosti a to i s ohledem na rozložení 
přicházejících cash flow. U dynamické metody se budu především zabývat indexem 
ziskovosti, dobou návratnosti, čistou současnou hodnotou a vnitřním výnosovým 
procentem. 
Shrnutí dílčích úkolů k naplnění globálního cíle: 
 prvním úkolem je studium teoretické literatury, která se zabývá tématem práce, 
 představení firmy a investičního záměru, 
 zhodnocení minulého stavu pomocí finanční analýzy, 
 na základě marketingové a finanční analýzy posoudit, zda má firma předpoklady 
k dané investici, 
 určit kapitálové výdaje, 
 určit cash flow z dané investice a podnikovou diskontní míru, 
 výpočet současné hodnoty cash flow, 
 hodnocení efektivnosti investičního záměru pomocí zvolených metod 
dynamických a statických, 
 zanalyzovat rizika, ohodnotit je a navrhnout opatření ke snížení dopadů. 
Na základě předem stanovených cílů tohoto projektu podnikem a s pomocí odborné 




3 Teoretická část 
3.1 Investice 
Investici lze definovat jako činnost, při které vynakládám (užívám) kapitál pro získání 
užitků v delším časovém měřítku. Za investici nelze považovat financování provozních 
činností podniku. [5] 
„V národním standardu kompetencí projektového řízení verze 3.2. (2012) rozsáhleji 
definuje projekt jako jedinečný, časově, nákladově a zdrojově omezený proces 
realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) 
v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. „ 
[13] 
Jsou tři druhy investic: 
 Hmotné investice – stroje, zařízení, budovy…, hlavní předmět investiční 
činnosti. 
 Finanční investice – investování financí do jiných podniků, investování do 
cenných papírů. 
 Nehmotné investice – know how, výzkum, vzdělávání, sociální rozvoj aj. [5] 
Za hmotné investice se považuje strojní vybavení výrobních firem, nákladní 
automobily, budovy, rekonstrukce budov, nákup pozemků, zásob aj. [5] 
Další rozdělení investic je z hlediska rozšíření či obnovy výrobních kapacit společnosti: 
 Rozvojové investice – rozšíření výrobních kapacit podniku, výzkum a vývoj 
nového produktu 
 Obnovovací investice – modernizace zastaralých výrobních kapacit s cílem 
zvýšení efektivnosti výroby a snížení nákladů na energie.  
 Mandatorní (regulatorní) investice – cílem není čerpat zisk, ale motivovat své 
pracovníky zlepšením pracovního prostředí, dodržováním hygienických zákonů, 
směrnic, nařízení aj., chránit životní prostředí atd. [5] 
Dalším členěním investic je podle jejich vzájemného vlivu: 
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 Substituční – investice, které se navzájem vylučují, v jejich konečné fázi lze 
vybrat pouze jeden projekt. 
 Nezávislé – investice, které lze uskutečnit ve stejný okamžik. 
 Komplementární – investice, které se vzájemně doplňují jak pozitivně, tak  
i negativně. [14] 
Podle makroekonomického hlediska se rozlišují investice na hrubé a čisté. Hrubé 
investice jsou pořizované statky, např. budovy, stroje, zařízení, zásoby, pořízené  
za určité období. Naopak čisté investice tvoří čistý přírůstek zásob investičních statků 
v průběhu daného období. Z toho plyne, že čisté investice se rovnají hrubým investicím 
snížené o opotřebovaný majetek (finančně o odpisy). [3] 
Z výše uvedené teorie vyplývá, že investice snižují současnou spotřebu, zvyšují 
poptávku, díky tomu i výrobu a zaměstnanost a pro společnost jsou dlouhodobým 
růstem výkonů. V národním hospodářství jsou investice závislé na výši úrokových 
sazeb, růstu hrubého národního produktu, daňovému systému (výše zdanění příjmů)  
a míře očekávané jistoty, kdy investoři očekávají výnos. [3] 
Velký vliv na investování firem a dalších subjektů má hospodářská politika vlády a to 
díky: 
 Fiskální (rozpočtová) politika – vládní výdaje a daně, 
  Monetární (peněžní a úvěrová) politika – povinné minimální rezervy a jejich 
změny. [3] 
V dnešní době se firmy neobejdou bez investování, vnější okolí je nekompromisní a jde 
velkou rychlostí dopředu. 
3.2 Investiční rozhodování 
Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější funkcí managementu. Je bráno jako 
jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve společnosti, neboť dokáže ovlivnit celý chod 
firmy. Každé investiční rozhodování by mělo být v souladu s firemní strategií, která 
určuje základní cíle a jakými způsoby má být cíle dosaženo. U investičního rozhodování 
je výchozí finanční cíl, který určuje míru požadovaného zisku ku vloženému kapitálu. 
16 
 
V případě pozitivního investičního rozhodnutí firma dosáhne očekávaný zisk a zvláště 
poroste hodnota firmy. [2] 
Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měli vycházet z firemních cílů  
a měli by zohledňovat jednotlivé strategické složky, které tvoří strategie: 
 Výrobková (firma vybere druh výrobku, který je pro ni nejvýhodnější, resp. 
utlumovat). 
 Marketingová (v jaké oblasti se chce firma rozvíjet, jakými způsoby bude prodej 
podporovat). 
 Inovační (na jaké produkty se firma zaměří a jaké technologie k tomu bude 
potřebovat). 
 Finanční (jaké hodlá využít zdroje financování investičního projektu). 
 Personální (kolik pracovníků a na jaké pozice je chce obsazovat, rozdělení 
pravomocí a odpovědností). 
 Zásobovací (jaké vstupy bude společnost potřebovat a jakými způsoby je hodlá 
zajistit). [2] 
Společnost musí podnikat s ohledem na omezené interní zdroje, jako jsou např. 
personální a finanční zdroje, dále musí respektovat i externí zdroje faktory v rámci 
podnikatelského okolí. Okolí podniku je charakterizováno chováním konkurence, 
vlivem odběratelů a dodavatelů, koncových zákazníků, cenami na trhu, vládní politikou. 
Tyto faktory tvoří řadu rizik a nejistoty, na druhé straně mohou být velkou příležitostí. 
[2] 
Investiční rozhodování a finanční plánování investic bývá v moderní teorii a praxi 
finančního řízení podniku nazýván jako kapitálovým plánováním. Tato mnohonásobná 
činnost zahrnuje tyto etapy: 
 Stanovení dlouhodobých cílů a investiční strategie společnosti, 
 vyhledávání nových, perspektivních projektů, 
 příprava kapitálových rozpočtů včetně prognóz budoucího vývoje z hlediska 
finančního v souvislosti s projekty, 




 volba nejvýhodnější varianty projektů, 
 podrobná analýza finančních výdajů na již zrealizované projekty. [9] 
Z těchto etap vyplývá, že činnosti kapitálového plánování se vzájemně překrývají a mají 
velmi úzký vztah, musí zde fungovat i zpětná vazba. Následný audit je nad rámec 
kapitálového plánování a užívá se v souvislosti s již realizovanými projekty. Nicméně 
může výrazně ovlivnit řízení projektů, díky analýze chyb a omylů jak u stávajících tak  
u budoucích projektů. [9] 
Poctivě naplánovaná a připravená investice je první předpoklad k dosažení úspěchu a to 
nejen finančního. Každá investice by měla být realizovaná v rámci dlouhodobé strategie 
a přispívat k naplnění globálních cílů firmy. 
3.3 Proces přípravy a realizace investic 
V případě, že se firma rozhodne investovat, přichází fáze přípravy a realizace projektu 
od základní myšlenky až po ukončení jeho provozu a likvidaci, tento sled čtyř fází 
můžeme nazvat: 
 předinvestiční fáze, 
 investiční fáze, 
 provozní (operační) fáze, 
 ukončení provozu a likvidace. [1] 
Aby byla investice úspěšná, musí společnost naplánovat a realizovat každou fázi zvlášť. 
V počátku musí firmy věnovat velkou pozornost předinvestiční fázi, neboť z těchto 
informací (průzkum trhu, technicko – technologické aspekty, finanční a ekonomické 
poznatky) bude čerpat i v dalších fázích. [1] 
Každá investice dříve nebo později projde všemi fázemi, z toho důvodu je důležité, aby 
si manažeři naplánovali všechny kroky až do finální fáze likvidace. 
3.3.1 Předinvestiční fáze  
Je členěna do etap, které tvoří: 
 Analýza podnikatelských příležitostí, 
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 výběr projektů a jeho příprava včetně analýzy variant, 
 zhodnocení projektů a rozhodnutí o realizaci či zamítnutí. [1] 
Při analýze podnikatelských příležitostí se vychází z faktorů vnějšího okolí firmy 
zahrnující poptávku po produktech a službách, možné zdroje surovin, mezery na trhu, 
exportní možnosti či objevení nového výrobku či technologie. [1] 
S těmito informace je nutné nadále pracovat a vyhodnocovat je, před přijetím projektu. 
Veškeré možné příležitosti je nutné vyjasnit, určitou formou může být studie těchto 
příležitostí, jejichž cílem je zpracování dostupných informací o jednotlivých 
příležitostech do formy, která by usnadnila posuzování, alespoň v hrubé míře, 
efektivnosti projektů, které vycházejí z těchto příležitostí. [1] 
3.3.2 Investiční fáze 
V investiční fázi se provádí více činností, které tvoří náplň realizace projektu. Pro 
začátek je nutné stanovit právní, finanční a organizační rámec, tj. stanovení financování 
projektu, kteří zaměstnanci budou za projekt odpovídat a řídit jej, zajištění budov či 
pozemků, uzavření smluv aj. Tuto fázi lze rozdělit do následujících etap: 
 zadání stavby, 
 vyřízení např. stavebního povolení a jiné potřebné dokumenty, 
 zpracování projektové dokumentace, 
 realizace výstavby, 
 uvedení do provozu a provoz, 
 aktualizace systémů. [1] 
3.3.3 Provozní fáze 
Při řešení problémů se nesmí zapomenout na dlouhodobé i krátkodobé hledisko. 
Z krátkodobého hlediska mohou nastat problémy na počátku, např. pracovníci nejsou 
dostatečně proškoleni novou technologií, nedokážou se orientovat v jednotlivých 
procesech aj. [1] 
Z hlediska dlouhodobého se řídíme pomocí nastavené strategie a zejména ve finanční 
oblasti, tj. zda v projektu firma dosahuje požadovaných zisků. [1] 
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3.3.4 Ukončení provozu a likvidace 
V této závěrečné fázi se zjišťuje, jaké jsou příjmy z likvidovaného majetku a náklady 
z likvidace. Již při investičním rozhodování nesmíme na tyto výdaje zapomenout. 
Rozdíl z příjmů a výdajů z likvidovaného majetku tvoří tzv. likvidační hodnotu 
projektu. Tato hodnota vstupuje do peněžního toku projektu v posledním roce jeho 
životnosti, resp. v následujícím roce. [1] 
3.4 Finanční analýza – základ finančního řízení 
Při investičním rozhodování je nutné zanalyzovat firmu z hlediska finančního, zda je 
schopna financovat podnikatelský projekt. Finanční analýza slouží i pro řízení 
majetkové a finanční struktury podniku, zásobování, ceny výstupů aj. Nejdůležitějším 
výstupem finanční analýzy je finanční zdraví daného podniku. Tuto problematiku řeší 
finanční manažeři a často vrcholové vedení podniku. [3] 
Tato analýza se označuje jako interní, protože nečerpá pouze z výkazů, které jsou běžně 
dostupné na internetu, ale i z manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, 
kalkulací aj. Výsledky finanční analýzy se porovnávají s předem stanoveným plánem, 
s minulým obdobím, přičemž stanovuje trendy vývoje, srovnávání s podniky ze stejného 
odvětví a konkurenčními podniky. Tato činnost bývá předmětem controllingu. Používají 
se i postupy např. analýza citlivosti, benchmarking aj. Na základě finanční analýzy 
podnik tvoří plány do budoucna a vytváří firemní strategii. [3] 
Na druhé straně existuje externí analýza podniku – bankami, investory, obchodními 
partnery, zaměstnanci, státem, konkurenčními podniky. Využívají k tomu veřejně 
přístupné údaje jako je rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy, cash flow, výroční zpráva, 
výroky auditora, statistické informace aj. [3] 
Metody a postup analýzy 
Při analyzování podniky využívají dvě techniky a to tzv. procentní rozbor a poměrová 
analýza. Sestavují se z absolutních ukazatelů, a to jak stavových, tak intervalových  
a tokových. U procentního rozboru se vypočítá procentní podíl jednotlivých položek 
rozvahy na aktivech a položek u výkazu zisku a ztrát na výnosech. O takových 
výkazech hovoříme jako o sestavených ve společném rozměru, analýza na nich založená 
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se nazývá vertikální. Procentní výsledky se srovnávají s minulým obdobím, plánem, 
mezipodnikově, v čase, s odvětvovými průměry. Srovnání v čase se nazývá horizontální 
(trendová) analýza. K analýze se využívají bazické a řetězové indexy. [3] 
3.4.1 Poměrové ukazatele a komparativní analýza 
Poměrové ukazatele vypočítám jako podíl dvou absolutních ukazatelů a tvoří základ 
celé finanční analýzy. Např. podíl celkových dluhů na celkových zdrojích v % nám 
udává zadluženost podniku. Poměrové ukazatele se využívají při srovnání s jiným 
podnikem ve stejném odvětví, resp. konkurenční podniky. Při sestavování a porovnání 
se zohledňuje i celkové okolí podniku, tedy na jaké trhy se podnik soustřeďuje, zda 
působí pouze v tuzemsku nebo vyváží do zahraničí, zda jeho produkty podléhají 
sezónnosti atd. [3] 
V Americe se využívá pět skupin poměrových ukazatelů: 
 ukazatelé likvidity měřící schopnost podniku dostát svým závazkům, 
 ukazatelé řízení (využití) aktiv (ukazatelé aktivity) měřící schopnost podniku 
využívat svá aktiva, 
 ukazatelé zadluženosti měřící financování podnikových činností dluhem, 
 ukazatelé výnosnosti měřící celkovou účinnost řízení podniku, 
 ukazatelé tržní hodnoty podniku měřící cenu akcií a majetku podniku. [3] 
Některé typy si předvedeme: 
Ukazatelé likvidity 
Jak už bylo řečeno, ukazatelé likvidity měří schopnost podniku dostát svým závazkům. 
Ukazuje, zda je podnik schopen zaplatit dluhy v době jejich splatnosti. Likviditu 
můžeme měřit ve třech stupních, které si ukážeme. 
Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 
Běžná likvidita je označována jako 3. stupeň. Využívá se v krátkodobém horizontu, 
např. měsíc, přijatelná hodnota je v intervalu 1,5 – 2,5. Čím se hodnota snižuje, tím je 
podnik hůře schopen splatit své závazky. [3] 
Rychlá likvidita = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky 
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Likvidita 2. stupně, rozdílem je odečtení zásob z oběžných aktiv. Vystihuje platební 
schopnost lépe než 3. stupeň, přijatelná hodnota je v intervalu 1 – 1,5, kdy kritická 
(prahová) hodnota je 1. [3] 
Hotovostní likvidita = (hotovosti + obchodovatelné krátkodobé cenné papíry) / 
krátkodobé závazky 
Likvidita 1. stupně, které nejlépe vystihuje platební schopnost firmy. Zde již vidíme 
prostředky, kterými vesměs přímo můžeme zaplatit svým dodavatelům. Přijatelná 
hodnota likvidity je 0,5. [3] 
Jednotlivé stupně likvidity se od sebe liší tím, jak rychle firma dokáže přeměnit majetek 
v hotovost, kterou může uspokojit účty svých dodavatelů. [3] 
Pamatujme: 
 Stálá aktiva (budovy, stroje, zařízení) je riskantní financovat krátkodobými 
zdroji (tj. likvidními). 
 Analýzu likvidity je dobré doplnit analýzou pracovního kapitálu a finančního 
plánu. 
 Ukazatelé likvidity jsou sestavené k určitému dni a jejich hodnota se může  
ze dne na den měnit. [3] 
Ukazatelé řízení aktiv 
Tento ukazatel vystihuje, jak efektivně podnik hospodaří se svým majetkem (aktivy). 
Pokud drží firma mnoho peněz v zásobách a dlouho je má na skladě, znamená to 
nehospodárné vázání finančních prostředků, tím vzniká i nízký zisk, protože tyto 
finanční prostředky nemůže investovat do jiných prostředků. Ukazatelé se počítají  
pro jednotlivé položky aktiv a to zásoby, pohledávky, stálá aktiva a pro celková aktiva. 
[3] 
Obrat zásob = tržby (náklady) / průměrná zásoba 
Výsledek udává počet obrátek zásob za sledované období. Pokud výsledek vydělím 360, 
dostanu počet obrátek zásob za jeden den, což se běžně využívá v praxi. Čím větší je 
výsledek, tím je kratší doba obratu, což vede ke zvyšování zisku, jinak řečeno při 
snižování kapitálu získávám stejný zisk. [3] 
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Ukazatele zadluženosti a finanční stability 
Ukazatel udává, z jaké části podnik financuje své aktivity pomocí dluhu (cizího 
kapitálu). [3] 
Lze měřit dvěma způsoby: 
1) Z rozvahy vypočítám, jakou část tvoří cizí kapitál: 
zadluženost = celkový dluh / celková aktiva 
V tomto případě vyjde celková zadluženost, tj. do celkového dluhu vkládám jak 
dlouhodobé, tak krátkodobé cizí zdroje. 
Pokud zadluženost převyšuje hodnotu majetku, lze říci o podniku, že je 
předlužený. [3] 
2) Z výkazu zisku a ztrát vypočtu krytí nákladů na cizí kapitál (úroků a dalších 
poplatků) ziskem před úroky, neboli EBIT: 
Úrokové krytí TIE = EBIT / placené úroky. 
Za kritickou hodnotu považujeme 1, cílová hodnota by měla být podstatně vyšší. 
[3] 
Ukazatelé výnosnosti (rentability) 
Tento ukazatel vyjadřuje snažení firmy, čili vliv likvidity, aktivity a zadluženosti  
na zisk podniku (zisk po zdanění). Používáme tyto ukazatele: 
Rentabilita tržeb = čistý zisk pro společné akcionáře / tržby 
Výsledek znázorňuje poměr čistého zisku připadající na 1 Kč tržeb. [3] 
Výnosnost celkových aktiv (ROA) = čistý zisk pro společné akcionáře / celková aktiva 
Měří výnosnost celkových aktiv. Používá se v tzv. Du Pontově vzorci. [3] 
Firmy by si měli pravidelně aktualizovat hodnoty finančních ukazatelů a na základě 
těchto hodnot pořádat strategická jednání, na kterých se budou rozhodovat o dalších 
činnostech firmy nebo které činnosti eliminovat. Před každou investicí je důležité mít 
povědomí o finančním zdraví podniku. 
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3.5 Financování investic 
Největším úkolem finančního managementu je způsob získání zdrojů financování  
a za kolik peněz pro založení, chod a rozvoj podniku a to v potřebném objemu, čase  
a struktuře. Financování se skládá z různých forem finančních zdrojů na úhradu 
podnikových investic. [2] 
Nástroje pro financování projektů: 
 vážené průměrné náklady na kapitál WACC, 
 hodnota úroků a doba spláceni v případě cizího kapitálu, 
 rentabilita vlastního kapitálu očekávaná akcionáři v případě financování 
z vlastních zdrojů, 
 cash flow, zahrnující příjmové i výdajové toky. [2] 
Při využití cizích i vlastních zdrojů například od bank, akcionářů, partnerů je nezbytně 
nutné vypracovat dokumenty. [2] 
Zdroje financování lze dělit podle různých hledisek, nejčastěji se dělí podle místa 
vzniku, tedy odkud se zdroje financování získají a jejich vlastnictví. Jsou interní  
a externí zdroje (kapitál). Interní zdroje se využívají pouze v případě, je-li firma již 
existující. Jedná se o finanční prostředky získané z podnikatelské činnosti a tvoří je 
především: 
 Zisk po zdanění, jde o zisk z minulých let nevyplacený v podobě dividend  
a podílů na zisku, tento je obvykle využíván jako zdroj pro rozvojové investice. 
 Odpisy a přírůstky rezerv, což jsou nákladové položky, ale nepředstavují výdaj. 
Odpisy se využívají například pro obnovovací investice. 
 Prodej nadbytečného či zastaralého dlouhodobého majetku, jde o majetek, který 
už nepřináší takové zisky, jak by se očekávalo a náklady za udržování jsou příliš 
vysoké. Takto získané finance můžeme financovat do mnohem efektivnějších 
projektů a získat větší zisky. 
 Snížení oběžných aktiv, především zásob a pohledávek. Pokud firma drží hodně 
peněz v zásobách či pohledávkách, jde o neefektivní vázání finančních 
prostředků a společnosti tyto finance chybí při investování. [2] 
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V případě nově vzniklých společnostech lze použít externí zdroje financování. Mezi 
tyto zdroje se řadí: 
 vklady vlastníků a jejich zvyšování v podobě akciového kapitálu, 
 dlouhodobé bankovní (dodavatelské) úvěry, 
 dluhopisy (obligace), 
 krátkodobé bankovní úvěry pro financování krátkodobých (oběžných) aktiv 
projektu, které se využívají pro překlenutí nedostatku okamžitých zdrojů, 
 vklady dalších subjektů (účasti), 
 subvence a dary například ze státního rozpočtu, různých fondů (např. fond  
na ochranu životního prostředí, fondy na podporu rozvoje podnikatelské 
činností, vytvářené jak státními orgány, tak zahraničními subjekty), 
 rizikový kapitál (Venture Capital), zdroj financování pro projekty s vysokou 
mírou rizika. [2] 
Dalším členěním zdrojů financování je vlastní a cizí kapitál. [3] 
Vlastní zdroje: 
 vklady vlastníků nebo společníků (akcie, účasti), 
 nerozdělený zisk, 
 odpisy, 
 výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku a zásob. [3] 
Cizí zdroje: 
 investiční úvěr, 
 obligace, 
 krátkodobý úvěr, 
 dlouhodobé rezervy 
 splátkový prodej, 
 leasing (nájem výrobního zařízení nebo dopravních prostředků), 
 rizikový kapitál (Venture Capital). 
 dotace z místního, státního rozpočtu nebo z fondů EU. [3] 
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3.5.1 Náklady na investovaný kapitál 
Každá firma se snaží mít složenou kapitálovou strukturu co nejoptimálněji jako mix 
dluhů a vlastního kapitálu opatřenou za co nejnižší náklady. [10] 
Vážený průměr nákladů na kapitál je označován jako WACC (Weighted Average Cost 
of Capital), v úvahu jsou brány náklady již po zdanění (After Tax Cost) v aktuální výši, 
vycházející z dlouhodobých vlastních a cizích zdrojů financování činností podniku. [4] 
Tento ukazatel je velmi rozhodující při volbě kapitálově struktury firmy. Výsledkem by 
měla být volba co nejlevnějšího kapitálu. Následně si ukážeme výpočet: 
i(WACC) = re * E/(E+D) + rd * (1 – t) * D/(E+D), 
kde i (WACC) jsou průměrné náklady na kapitál, 
       re         – náklady na vlastní kapitál, 
       rd      – náklady na cizí kapitál, 
      E + D – celkový investovaný kapitál (vlastní a cizí) 
      E       – vlastní kapitál (Equity), 
      D      – cizí úročený (zpoplatněný) kapitál (Debt), 
      T       – sazba daně ze zisku. [4] 
Vybrané firmy mají poskládaný kapitál jak z cizích zdrojů, tak i z vlastních.WACC 
nejsou považovány jako výdaje, ale náklady příležitosti a vyjadřují výnosnost, kterou by 
investor mohl očekávat při investování do akcií a dluhopisů při srovnatelném riziku. 
Pokud se riziko zvyšuje, měla by se zvyšovat i tato míra výnosnosti, kterou investoři 
očekávají, to znamená vyšší náklady pro společnost. [4] 
Manažeři by měli znát přesná čísla nákladů za kapitál, aby byli schopni rozhodnout do 
jaké míry využít cizí nebo vlastní zdroje. Dobře zvolený zdroj pro investici může ušetřit 
firmě spoustu financí. 
3.6 Plánování personálních zdrojů 
Dlouhodobé úsilí i kvalitní tým lidí vyúsťuje v pružně reagující a výkonný lidský 
kapitál. Základní cíle personální práce lze popsat následovně: 
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V ekonomické oblasti: 
 optimální využití pracovní síly s výrobními faktory dosahující uspokojování 
potřeb zákazníků a přizpůsobující se širšímu okolí podniku, 
 zlepšení a zefektivnění struktury pracovníků a prohloubení jejich kvality 
fungování (kreativita, rozvoj), 
 řízení a udržování nákladů na personál v optimální výši, 
 nastavení systému odměn v rámci motivování pracovníků a dalšího rozvoje. [5] 
 
V oblasti sociální: 
 podporovat a naplňovat sociální cíle pracovníků, 
 spokojenost s prací, s danou funkcí, s kolektivem, pracovním prostředí 
(humanizace práce), 
 motivace k seberozvoji, zaměření se na prohlubování kvalifikace, 
 vytváření důležitosti pracovníků v souvislosti s danými cíli organizace, 
 zajištění sociálních jistot. [5] 
Celkové výkony firmy tvoří její zaměstnanci, práce s lidmi je nesnadný úkol a vyžaduje 
si spoustu trpělivosti. Špatně zvolený tým může znamenat úpadek a naopak tým složený 
z kvalitního personálu, který je dobře motivován zajišťuje firmě dlouhodobou 
perspektivu. 
3.7 Marketingové řízení a plánování 
Důvody analyzování okolí firmy: 
 zanalyzování pozice na trhu, 
 nestále se přizpůsobování změn v okolí, 
 komplexní pohled na vlastní organizaci, 
 analýza svých vnitřních možností, 
 předcházení změn ze strany konkurentů, 
 vytvoření pevného základu pro strategické rozhodování. [12] 
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Mít zaopatřeny kapitálové a lidské zdroje pro investici nestačí, je nutné mít dobře 
zanalyzovaný trh a hledat na něm mezery. Po vyplnění mezery na trhu musí firma být 
ve střehu a neustále držet krok před svojí konkurencí. 
3.7.1 Analýza trhu 
Každá firma působí na určitém typu trhu, lze jej definovat jako soubor zboží či služeb 
uspokojující potřeby zákazníků. Takto napsaná definice je příliš jednoduchá, neboť 
tímto pojetí lze trh chápat buď příliš úzce, nebo naopak široce. Pokud začínající nebo již 
stávající firma odhadne trh špatně, většinou dojde k negativnímu dopadu. V případě 
chápání trhu příliš úzce, mohou být nepovšimnuti konkurenti, kteří zaujímají důležité 
postavení na trhu nebo specifické požadavky od zákazníků. Naopak při širokém chápání 
trhu, mohou zákazníci odejít ke konkurenci, která uspokojí jejich potřeby lépe. [7] 
Prvním krokem je určit potřeby zákazníků, druhým je určit výrobky či služby 
uspokojující tyto potřeby a požadavky. [7] 
Firmy by nejen měli uvažovat o současných trzích, ale i o dalších typech lišící se podle 
úrovně dospělosti: 
 Současné trhy – specifické požadavky zákazníků již uspokojují existující 
dodavatelé. Konkurence je na tomto trhu vysoká a existují zde bariéry pro vstup 
na trh nových firem. 
 Skryté firmy – podniky si uvědomují potencionální zákazníky, nicméně jejich 
specifické, čili skryté, požadavky jsou nepovšimnuty. Vstup na tento trh je pro 
nové společnosti jednodušší. 
 Vznikající trhy – v tuto chvíli tyto trhy neexistují, ale lze usuzovat, že 
v budoucnu dojde k jejich vzniku. Pro nové trhy je to velká příležitost, ačkoliv 
může trvat i delší dobu, než trh vznikne. [7] 
Mnoho úsilí, času a finančních prostředků stojí podnikatelé k překonání trhu. Oceňuje 
se originální tvořivost, nové myšlenky, alternativa. [11] 
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3.7.2 Analýza odvětví 
Odvětví lze definovat jako soubor firem, které se zabývají podobnými či příbuznými 
činnostmi a zaměřují se na určitý trh. Důležité je si uvědomit kam sahá hranice daného 
odvětví. Hranice odvětví lze definovat jako substituci výrobku či služeb na straně jedné 
(poptávkové) a na straně druhé (nabídkové) můžeme definovat jednoduchostí, s níž 
společnost může přemísťovat výrobky a služby na nové tržní segmenty. [7] 
V následující tabulce si ukážeme otázky při analyzování odvětví: 
Tabulka 1: Příklady otázek sledovaných v rámci analýzy odvětví 
Analýza odvětví 
 Jaká je velikost a hodnota odvětví? 
 Je odvětví rostoucí, nebo klesající? Jaká je míra 
růstu/poklesu? 
 Kdo jsou největší hráči na trhu (tržní vůdce, 
následovatelé) a jaký je jejich tržní podíl? 
 Jaký je vliv jeho hráčů na trh a na naši firmu? 
 Jaké jsou bariéry vstupu na trh a odchodu 
z trhu? 
 Jaká je dostupnost substitučních výrobků  
a služeb? 
 Jaké jsou budoucí trendy v odvětví? 
 Jaká je rovnováha sil mezi kupujícími, 
dodavateli a konkurenty na trhu? 
 Jaké výrobky/služby mohou být vytvořeny, 
které ještě nebyly nabízeny na tomto trhu? 
 Jaká je úroveň koncentrace nebo roztříštění 
v odvětví? 
[7] 
3.7.3 SWOT analýza 
Slovo SWOT znamená: 
 S = strengths = silné stránky, 
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 W = weaknesses = slabé stránky, 
 O = opportunities = příležitosti, 
 T = threats = hrozby. [7] 
Ve SWOT analýze se zjišťují silné a slabé stránky uvnitř podniku a příležitosti  
a hrozby z vnějšího okolí podniku. Zjištěné faktory se uspořádají do přehledné matice, 
která je znázorněna na následujícím obrázku: [7] 










Velmi často se stává, že manažer jednotlivé faktory špatně zařadí. Například příležitost 
je uvedena pod silnou stránkou a naopak. Hlavním vodítkem je, že silné a slabé stránky 
se týkají interních faktorů, firma je může ovlivňovat a příležitosti a hrozby vycházejí 
z externího okolí firmy, která jej nemůže ovlivnit, může je využít nebo se musí naučit 
jimi čelit (hrozby). [7] 
Z výsledku uspořádané matice mohou manažeři a vrcholové vedení čerpat informace 
pro plánování a vytváření podnikové strategie. [7] 
3.8 Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 
Obecná teorie je, že pro získání zisku musíme obětovat určitý důchod za příslib 
budoucího důchodu. Podstatou celého hodnocení ekonomické efektivnosti investice je 
vyhodnotit, zda získaný důchod převyšuje vynaložený důchod na počátku. Na začátku 
tedy rozpočtuji investiční výdaje (které mohou vznikat déle než jeden rok) a roční 
výnosy za každé období životnosti investice. Výnos z investice představuje přírůstek 
zisku a odpisů. Tyto položky tvoří cash flow (tok peněz). Vzhledem k časovému období 
životnosti investice, musíme zohlednit hodnotu peněz, která se v čase mění. Pro 
hodnocení investic je řada metod, některé z nich si ukážeme dále. [5] 
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K hodnocení efektivnosti investic patří i rizikovost, která je vysvětlena níže. V této části 
může nastat například, že nebude dosaženo předpokládané výnosnosti, doba přeměny 
investic na finanční prostředky aj. Nejdůležitější faktory při hodnocení investic jsou: 
 výnosnost, 
 rizikovost, 
 likvidnost (doba splácení). [5] 
Nejideálnějším typem investice je ta, která se rychle zaplatí, nemá žádná rizika a má 
vysokou výnosnost. Každý podnikatel jistě ví, že tato investice téměř neexistuje. 
Obvykle to bývá tak, že investice, která je hodně výnosná, má na druhé straně vysoké 
riziko a naopak. [5] 
Na konci zhodnocení ekonomické efektivnosti investice manažeři zjistí, zda investici 
přijmout či nikoli. Postup hodnocení můžeme popsat následovně: 
 vyčíslení jednorázových nákladů (výdajů) na projekt, 
 odhad budoucích výnosů (příjmů) z daného projektu, 
 určení požadované výnosnosti z investice, s tím je spojeno určení nákladů  
na kapitál, 
 a na závěr výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů a různých metod 
hodnocení efektivnosti investic. [5] 
Určení jednorázových nákladů je na počátku investice většinou jednoduché a přesné, ale 
odhadnout budoucí výnosy je velmi nesnadný úkol, manažeři se v takových situacích 
často pletou. 
Ukazatel rentability 
Rentabilitu jsem vysvětlila v kapitole „Finanční analýza“. U hodnocení investic 
používáme výnosnost kapitálu, čili poměříme zisk k vloženým prostředkům. Mezi další 
užívané typy rentability se používá: 
 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 
 rentabilita celkového kapitálu, resp. rentabilita aktiv (ROA), 
 rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROI) 
 účetní rentabilita projektu. [1] 
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V této části se budu věnovat rentabilitě vlastního kapitálu. Stanovuje se jako poměr 
zisku po zdanění (případně zisku před zdaněním) k vlastnímu kapitálu, který byl vložen 
do investice. Vyjadřuje míru zhodnocení vložených finančních prostředků. Pokud 
budeme chtít vypočítat rentabilitu jak k vlastnímu, tak i cizímu kapitálu, hovoříme  
o rentabilitě celkového kapitálu. Do jmenovatele dáme celkový vložený kapitál  
a do čitatele buď součet hrubého zisku a úroků (tzv. EBIT, tj. čistý zisk před zdaněním  
a úroky nebo součet zisku po zdanění a úroků. Velkou roli zde hrají úroky, neboť se 
jedná o prostředky (odměnu), kterou získá investor za poskytnutí cizího kapitálu. [1] 
Rentabilita investovaného kapitálu se liší od rentability celkového kapitálu tím, že  
ve jmenovateli je u investovaného kapitálu pouze dlouhodobě investovaný kapitál, tj. 
celkový kapitál ponížený o krátkodobé cizí zdroje. Obvykle se využívá v procentním 
vyjádření, tedy vynásobený stem. Je čistě na manažerech, jak často je dobré 
v organizaci aktualizovat rentabilitu, neboť hodnota kapitálu se v průběhu roku mění. 
Dále se manažeři zaměřují na období, kdy se plně využívá výrobní kapacita, což bývá 
třetí a čtvrtý rok, první a druhý se teprve zabíhá. [1] 
U projektů s krátkou životností je rentabilita rozhodujícím ukazatelem i v případech, 
kdy manažeři mají málo dostupných informací. [1] 
3.8.1 Určení jednorázových nákladů na investici 
Tato hodnota bývá velmi přesná, u výrobních zařízení jde o náklad na pořízení stroje, 
náklady na dopravu, instalaci. Další náklady jako jsou na stavební práce, na výzkum  
a vývoj, na přeškolení pracovníku, na ochranu životního a pracovního prostředí bývá už 
méně přesný. Často se stává, že manažeři tyto náklady podhodnocují, pak dochází 
k obtížné situaci. K těmto nákladů patří i počáteční zvýšení pracovního kapitálu (růst 
zásob, pohledávek, krátkodobých finančních prostředků aj.). [5] 
3.8.2 Metody hodnocení investic 
Statické metody 
Statické metody se zaměřují na porovnání výdajů a peněžních přínosů z dané investice. 
Neberou v úvahu riziko a faktor času pouze u některých metod a jen omezujícím 
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způsobem. Nejčastěji se využívají a jsou vhodné pro projekty s krátkou dobou 
životnosti a u předběžného výběru investice. [5] 
Celkový příjem z investice je roven celkovému součtu předpokládaných peněžních 
toků: 
CP = CF1 + CF2 + … + CFn =     
 
   , 
kde CFi je cash flow v roce i. 
Investice, u níž jsou příjmy vyšší, než počáteční výdaje můžeme označit za přijatelnou  
a při výběru z více investic je preferována ta, která má nejvyšší celkový příjem. [5] 
Čistý celkový příjem z investice vypočítám následovně: 
NCP = CP – IN = -IN +           
kde IN – počáteční investovaný výdaj, 
       CP – celkový čistý příjem. 
Rozhodujícím je, aby čistý příjem z investice byl kladný. [5] 
Průměrná roční návratnost 
Tento ukazatel udává, kolik z investované částky se průměrně ročně vrátí: 
     
    
  
, 
kde          viz výše. 
Čím vyšší je tento ukazatel, tím je investice pro nás výhodnější. Minimálně by se však 
investovaná částka měla vrátit ze 100 %. Průměrnou roční návratnost lze porovnávat 
s požadovanou roční návratností firmy. Musíme však počítat s tím, že při výpočtu 
ukazatele pracujeme s průměrnými hodnotami, pokud cash flow je rostoucí nebo 
kolísající, je možné, že očekávaná výnosnost nebude ve všech letech splněna. 
V okamžiku, kdy sčítám vstupní cash flow bez rozlišení na jednotlivé období, v němž 
peníze budou získány – dochází ke zkreslení hodnoty, kvůli ignoraci časové hodnoty 
peněz. [5] 
Průměrná doba návratnosti 
Ukáže, za jakou dobu bude investice splacena při rovnoměrné realizaci peněžních toků: 
        
 




kde     určíme z předchozí metody. 
Doba návratnosti by měla být nižší než doba životnosti projektu, aby byl prostor pro 
zisk. [5] 
Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow 
Tato doba návratnosti nezohledňuje riziko, ale cash flow se započítává postupně tak, jak 
reálně přichází v jednotlivých letech. 





(v tis. Kč) 






0 -IN -2000 0 -2000 -2000 
1 CF1 300 +300 -2000 + 300 -1700 
2 CF2 400 +300 +400 =700 -2000 + 700 -1300 
3 CF3 600 + 300 + 400 + 600 = 1300 -2000 + 1300 -700 
4 CF4 800 +300 + 400 + 600 + 800 = 2100 -2000 + 2100 +100 
5 CF5 900 
+300 + 400 + 600 + 800 + 900 
= 3000 
-2000 + 3000 +1000 
 
Tabulka č. 4 zobrazuje pohyb cash flow v jednotlivých letech. Ve sloupci čistý příjem 
vidíme, že ve třetím roce zbývá ke splacení už jen 700 tis. Kč a ve čtvrtém roce je čistý 
příjem již kladný. Ve čtvrtém roce tedy došlo k úplnému splacení investičních výdajů, 
lze i vyjádřit přesnější dobu návratnosti a to jako 700/800 = 0,875 roku. Můžeme toto 
číslo vyjádřit i ve dnech 0,875 * 365 = 319 dní. Celková doba návratnosti je tedy 3 roky 
a 319 dní. Tento výpočet je sice přesný, nicméně musíme počítat s tím, že málokterá 
položka, jejíž pohyb se promítá v ročním cash flow, je spojitá. [5] 
Doba návratnosti s ohledem na časové rozložení cash flow je nejčastěji v praxi 
využívána ze statických metod. Nicméně si jistě každý uvědomí, že statické metody 
nezohledňují časovou hodnotu peněz. Peníze, které mají hodnotu v současnosti, nemají 
stejnou hodnotu v budoucnu. Tato metoda je tedy vhodná využít při nízkém riziku a při 
velmi krátké době životnosti. [5] 
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Shrnutí statických metod 
Statické metody porovnávají příjmy a výdaje, které plynou z investice bez ohledu  
na čas. [5] 
Výhody statických metod: 
 zahrnují jak příjmy, tak i výdaje, 
 jsou snadné z hlediska kalkulace, 
 výpočty jsou jednoduché, srozumitelné a dobře uchopitelné. [5] 
Nevýhody statických metod: 
 nerespektují časovou hodnotu peněz, 
 nezahrnují faktor rizika. [5] 
Statické metody jsou nejčastěji využívány: 
 jeden z prvotních výpočtů, při vyřazení nevhodných investic, 
 pro jednoduché a méně důležité projekty, 
 pro projekty s krátkodobou životností, 
 pro projekty s nízkým rizikem. [5] 
Tyto metody nejsou vhodné využívat u projektů, které jsou pro firmu velmi důležité 
z hlediska finančního a neúspěch projektu by mohl znamenat pro firmu úpadek. [5] 
Dynamické metody 
Na rozdíl od statických metod, dynamické metody zohledňují faktor času a riziko. 
Faktor rizika je zohledňovaný úrokovou mírou vyjadřující požadovanou výnosnost.  
Různé ukazatele budu interpretovat níže. [5] 
Dynamické metody jsou v praxi mnohem využívanější a oblíbenější než statické, 
protože se více přibližují realitě. 
Doba úhrady 
Znamená, za jak dlouho bude investice splacená budoucími čistými příjmy. Za tuto 
dobu se tedy investorovi vrátí veškeré výdaje investované do projektu. Stanovení tohoto 
ukazatele není složité a vychází z peněžních toků projektu. [1] 
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Na obrázku níže vidíme příklad doby úhrady. Předpokládáme projekt s dobou životnosti 
celkem 5 let. Celkové investiční náklady činí 150 mil. Kč. V nultém roce investor 
vynaloží 130 mil. Kč a v prvním roce 20 mil. Kč (nultý rok představuje dobu výstavby 
projektu). Čisté příjmy v jednotlivých letech projektu činí 10 mil. Kč v prvním roce, 50 
mil. Kč v druhém roce a po 60 mil. Kč v dalších letech. Zůstatková hodnota projektu se 
odhaduje na 20 mil. Kč. Na základě tohoto obrázku jednoduše vidíme peněžní toky. 
Rozdíl investiční výdajů a peněžních příjmů nám udává celkový čistý peněžní tok 
projektu. Postupnou kumulací zjistíme dobu úhrady. V prvním roce projektu bylo 
vynaloženo celkem 150 mil. Kč výdajů a bylo přijato celkem 10 mil. Kč. Dosud se tedy 
nevrátilo 140 mil. Kč. Na konci třetího roku stejným postupem zjistíme, že se doposud 
nevrátilo už jen 30 mil. Kč. Na konci čtvrtého roku zjistíme, že peněžní tok je již 
v plusu a to o 30 mil. Kč. Doba úhrady projektu činí tedy 3,5 roku. [1] 







Obrázek 1: Doba úhrady [1] 
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Příjmy a výdaje projektu 
 
Položka (mil. Kč) Rok3 
0 1 2 3 4 5 
1. Čisté provozní příjmy 
2. Likvidační hodnota 
 10 50 60 60 60 
20 
3. Příjmy celkem 







60 60 80 
5. Čistý peněžní tok -130 -10 50 60 60 80 
6. Kumulovaný čistý peněžní 
tok 
-130 -140 -90 -30 30 110 
Tabulka 4: Peněžní toky projektu [1] 
 
Výhodou výpočtu doby úhrady je její jednoduchost a srozumitelnost. Mezi slabé 
stránky doby úhrady patří: 
 Je nezávislý na časový průběh peněžního toku 
 Je nezávislý na peněžním toku po skončení doby úhrady 
 V případě, že firma uplatňuje žádoucí dobu úhrady bez ohledu na životnost 
projektů, tak doba úhrady zdůrazňuje rychlost finanční návratnosti projektu 
krátkodobých a odmítá dlouhodobé projekty, 
 Nerespektuje odlišnost časové hodnoty peněz i riziko. [1] 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům se považuje doba úhrady za nespolehlivý 
ukazatel. Je však důležitým a jednoduchým doplňujícím propočtem pro krátkodobé  
a rizikové projekty (mezinárodní projekty s politickými riziky, projekty z oborů 
s rychlým tempem inovací, kde je ohrožení od často se měnících technologií). [1] 
Při uplatňování doby úhrady je dobré porovnávat projekt s ostatními, kde je přibližně 
stejná doba životnosti a podobný průběh peněžních toků. Empirické výzkumy 
rozhodování v amerických a britských firmách potvrzují, že doba úhrady patří 
k nejčastěji užívaným kritériem při hodnocení investic. [1] 
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Výpočet doby úhrady je velmi jednoduchý, nicméně odhad budoucích příjmů a výdajů 
je nesnadný úkol. 
Časová hodnota peněz 
Peníze, které mají hodnotu dnes, nebudou mít stejnou hodnotu za rok. Hodnota peněz se 
v čase mění a proto je důležité je přepočítat na stejnou bázi. 
Základním výpočtem pro zachycení časové hodnoty peněz je čistá současná hodnota, 
index rentability a vnitřní výnosové procento. Tyto vyjmenované ukazatele mají  
na rozdíl od doby úhrady schopnost odlišit, že dnes získané peníze mají jinou hodnotu, 
než stejná výše peněz získaná například za jeden rok. [1] 
Faktory působící na časovou hodnotu peněz: 
 nejistota v získání peněz, které ve chvíli hodnocení investic musí manažer 
odhadnout (příjem získaný dnes je jistý než příslib peněz, které máme získat za 
dva roky), 
 inflace (míra znehodnocení peněz) 
 oportunitní náklady (náklady ušlé (alternativní) příležitosti. [1] 
Oportunitní náklady jsou definovány jako výnos, o který investor přišel tím, že 
investoval do jiného projektu (projekt s přibližně stejným rizikem). [1] 
Nebudu tedy postupovat stejným způsobem jako u doby úhrady, ale v jednotlivých 
letech musím zohlednit měnící se hodnotu peněz. Finanční toky v dalších letech musím 
tedy přepočítat na současnou hodnotu, proces výpočtu se označuje za diskontování.  




Kde xt  je budoucí hodnota peněz v roce t, 
        X0 je částka investovaná dnes (v roce 0) 
         T je počet let, během nichž je částka investována. 
Veličina 1/(1+r)t je tzv. odúročitel (diskontní faktor). 
Tento výpočet odlišuje různou hodnotu stejného množství peněz v různém období. 
Peněžní toky diskontované na současnou hodnotu se nazývají diskontované toky, 
úroková míra se označuje za diskontní sazbu. [1] 
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Čistá současná hodnota 
NPV = - IN + CF1 / (1 + k)
1 
+ CF2 / (1 + k)
2 + … + CFn / (1 + k)
n




kde význam veličin je stejný jako v předchozí kapitole. 
Čistá současná hodnota se vypočítá vzorcem, který je uveden výše. Jedná se o rozdíl 
současné hodnoty budoucích příjmů a současné hodnoty všech výdajů daného projektu. 
Jinými slovy se jedná o součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během 
jeho života. Konkrétní výpočet si budeme ukazovat. [1] 
Tabulka 5: Čistá současná hodnota 
Položka (mil. Kč) 
Rok 
0 1 2 3 4 5 
1. Příjmy  10 50 60 60 80 
2. Diskontované příjmy  9,1 41,3 45,1 41 49,7 
3. Kumulované diskontované příjmy  9,1 50,4 95,5 136,5 186,2 
4. Výdaje 130 20     
5. Diskontované výdaje 130 18,2     
6. Kumulované diskontované výdaje 130 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 
7. Čistý peněžní tok -130 -10 50 60 60 80 
8. Diskontovaný čistý peněžní tok -130 -9,1 41,3 45,1 41 49,7 
9. Kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -130 -139,1 -97,8 -52,7 -11,7 38 
10. Diskontní faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 
 
V tabulce číslo 6, předpokládám diskontní sazbu 10 %.  Řádek číslo 10 vyjadřuje 
diskontní faktor, vypočítám jej jako 1/1,1 = 0,909, kde 1,1 vyjadřuje základ navýšený  
o 10 %. Ve druhém roce bych faktor vypočítala 1/1,12 = 0,826. Vynásobením faktoru 
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s příjmy nebo výdaji dostaneme tyto hodnoty do současné hodnoty (diskontované 
příjmy/výdaje. Sečtením všech příjmů v současné hodnotě získáme 186,2 mil. Kč (ř. 3 
v pátém roce). To stejné udělám u výdajů a získám 148,2 mil. Kč (ř. 6 v pátém roce). 
Čistou současnou hodnotu získám odečtením diskontovaných výdajů od příjmů, 
v našem případě je to hodnota 38 mil. Kč (ř. 9 v pátém roce). Sedmý řádek je výpočet 
čistého peněžního toku, což je rozdíl příjmů a výdajů v daném roce. Na devátém řádku 
je čistý tok kumulovaný a diskontovaný. [1] 
V případě, že očekávaná výnosnost projektu převyšuje diskontní sazbu, čistá současná 
hodnota bude kladná a tento projekt můžeme označit za přijatelný. Tyto projekty 
zvyšují hodnotu firmy. Naopak v případě, že čistá současná hodnota bude záporná,  
pro podnik je investice nevýhodná a ztrátová. Z toho plyne, že kritérium čistá současná 
hodnota projektu usnadňuje investorům rozhodování, přijmout projekt nebo zamítnout. 
[1] 
Pokud má firma více projektů, mezi kterými se rozhoduje, ten, u něhož vyjde čistá 
současná hodnota nejvyšší je nejvýhodnější. V případě, že vyjde čistá současná hodnota 
0, znamená to pro podnik, že investice je neutrální, čili nebude ztráta ani zisk. [1] 
Vnitřní výnosové procento 
-IN +        i / (1 + IRR)
i
 = 0 
Vnitřní výnosové procento představuje skutečnou míru výnosnosti investice. Je 
založeno na principu současné hodnoty. 
Vnitřní výnosové procento neboli vnitřní míra výnosnosti (internal rate of return) je 
výnosnost (rentabilita), kterou získáme během života projektu. Vnitřní výnosové 
procento vypočítáme pomocí vzorce výše, jedná se o procento, při němž je čistá 
současná hodnota rovna nule. [1] 
Výpočet je mnohem obtížnější než u čisté současné hodnoty. Lze využít i různé 
počítačové programy. Při ručním výpočtu musíme opakovaně počítat až do té doby, kdy 
nám čistá současná hodnota vyjde nula. U mého příkladu vychází čistá současná 
hodnota 38 mil. Kč, to znamená, že vnitřní výnosové procento bude vyšší než diskontní 
sazba 10 %. Postup bude takový, že budu počítat čistou současnou hodnotu 
s diskontními sazbami vyššími než 10 %. Tabulka č. 7 níže znázorňuje, jak se mění 
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čistá současná hodnota při zvyšování diskontní sazby. Čili jak klesá ekonomická 
výhodnost stávajícího projektu. Při diskontní sazbě 18 % vychází čistá současná 
hodnota v záporu a je blízká nule, lze toto procento považovat za přibližné vnitřní 
výnosové procento. Přesnější hodnota bude při např. 17,9 %, lze využít i lineární 
interpolaci. Pomocí lineární interpolace a faktu, že vnitřní výnosové procento je mezi 17 
– 18 % dostanu: 
VVP = 17 + 4/ (4+0,12) * (18-17) = 17,97 %. 
Číslo 4,12 vyjadřuje rozdíl čisté současné hodnoty při diskontní sazbě 17 % a 18 %. 
Číslo 4 ve jmenovateli zlomku vyjadřuje čistou současnou hodnotu při sazbě 17%. Číslo 
4 odpovídá poklesu čisté současné hodnoty ze 4 mil. Kč na 0. [1] 
Tabulka 6: Závislost čisté současné hodnoty projektu na diskontní sazbě [1] 
 
Výhody použití vnitřního výnosového procenta (IRR): 
 Je nezávislý na diskontní míře, 
 Má relativní pohled na výnosnost, vhodná při hodnocení projektů, u kterých je 
cílem zhodnotit volné finanční prostředky. [6] 
Nevýhody použití vnitřního výnosového procenta (IRR): 
 Nelze vidět skutečné finanční efekty, 
 Složitý způsob výpočtu. [6] 
Porovnávání výsledků metod IRR a NPV 
Při hodnocení projektů z hlediska přijatelnosti a výnosnosti není možné, aby byly 
výsledky sporné. Tyto hodnoty vyjadřují absolutní i relativní výnosnost. V případě, že 



















NPV je kladná, tak vnitřní výnosové procento musí být vyšší než diskontní faktor. 
V případě, že podnik vybírá z více investic, mohou být obě metody rozdílné. Jedna 
může být výhodná z hlediska absolutního a druhá relativního (IRR). [6] 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti (Profitability Index – PI) patří mezi relativní hlediska a využívá se také 
při rozhodování o investicích. Jedná se o poměr diskontovaných příjmů a investičních 
(počátečních) výdajů: 
PI = (        i / (1 + k)
i
 ) / IN 
V případě, že index ziskovosti je větší než 1, můžeme projekt označit za přijatelný. Čím 
vyšší je index, tím výhodnější je investice. Umožňuje z relativního pohledu srovnávat 
mezi sebou více investic. Index ziskovosti má souvislost s čistou současnou hodnotou 
(NPV), pokud je index ziskovosti větší než 1, hodnota čisté současné hodnoty bude 
kladná. [6] 
U indexu ziskovosti se využívají stejné veličiny jako u čisté současné hodnoty, zde se 
ale počítá podíl příjmů v současné hodnotě a nákladů na investici. 
3.9 Riziko 
Čím vyšší je riziko, tím vyšší je naděje na dosažení příznivých hospodářských výsledků, 
na druhé straně může však být nebezpečí neúspěchu v podobě ztrát, které můžou mít až 
natolik vážné dopady, že může dojít k úpadku firmy. [1] 
Cílem řízení rizik je zvýšit úspěšnost projektů a minimalizovat nebezpečí. Důležité je 
zjistit: 
 určit důležitost jednotlivých faktorů – poptávka, nákladové položky, cena na 
trhu, úrokové sazby, měnové kurzy aj. Z výsledku zjistíme, které položky 
ovlivňují riziko projektu a které jsou zanedbatelné, 
 určit míru riziku, tedy zda je přijatelné investovat do projektu, 




3.9.1 Určení faktorů rizika 
V této fázi by manažeři měli vytyčit faktory, které budou mít vliv na budoucí vývoj 
projektu. Zda ovlivní projekty pozitivně (zvýšením zisku, zajištění finanční stability 
podniku) nebo negativně. Základem jsou znalosti, zkušenosti a zkušenosti z realizace 
projektů příbuzného charakteru. Při zjišťování faktorů může usnadnit: 
 rozdělení projektů do části – návrh, výstavba, testování, provoz, nebo podle 
věcných oblastní – ekonomická, finanční, obchodní, právní, technická aj. 
 po určení části zvolíme zranitelnost jednotlivých bodů, tedy části, kde může 
nastat porucha nebo problém (např. lidské chyby, elektronické aj.) 
Nejzranitelnější jsou místa, u nichž víme, že problémy vznikaly již v minulosti. 
Nedodržení termínů, organizační problémy, pravomoci, odpovědnosti, chybějící 
kvalifikace personálu aj. 
 zpochybňování důležitých částí projektu, u kterých jsme v minulosti cítili jistotu 
(např. ceny zdrojů, devizové kurzy, daňové sazby aj.) 
 využití výsledků postauditu z minulých projektů. Z těchto výsledků zjistíme 
možné nedostatky, o kterých jsme v minulosti nepochybovali. [1] 
3.9.2 Přístupy ke stanovení rizika investičních projektů 
Rizika lze určit následujícím způsobem: 
 v číselné podobě, pomocí statistických výsledků (rozptyl, směrodatná odchylka, 
variační koeficient). Určíme rozdělení pravděpodobností čisté současné hodnoty 
nebo jiného kritéria např. rentabilita kapitálu, vnitřní výnosové procento aj. 
 dalšími nepřímými způsoby, u nichž manažer určí míru rizika. [1] 
3.9.3 Diverzifikace 
Diverzifikace je prostředek pro rozložení rizik na co největší základnu. Zahrnuje: 
 zapojení výrobků do výrobního programu, tak aby pokles poptávky po jednom 
produktu neměl vysoký vliv na finanční stabilitu podniku. Čili snížení poptávky 




 diverzifikace zákazníků, tj. aby jeden zákazník nepředstavoval více jak 50 % 
odběru celkové produkce. 
 diverzifikace zajišťování vstupů, mít široké portfolio zaručených dodavatelů, to 
snižuje riziko zvyšování cen vstupů, 
 geografické snižování rizika (rozmístění poboček po celém tuzemsku nebo  
i do zahraničí) – riziko politické, kurzovní aj. [1] 
3.9.4 Opatření na snížení rizika ve fázi realizace projektů 
Při realizaci projektu je dobré zaměstnávat větší počet dodavatelů (stavební dodavatelé, 
technologičtí dodavatelé, dodavatelé informačního systému, programových produktů 
aj.). V této fázi dodavatelé mohou značně ovlivnit začátek projektu, například 
nesplněním termínu, kvality, nákladů aj. Ke snížení takovýchto rizik lze přispět: 
 výběrové řízení na dodavatele každé části projektu – dle kvality, ceny, dodacího 
termínu, referencí aj. 
 u vybraného dodavatele zajistit smluvní ujednání, výběrové řízení sice snižuje 
značná rizika, ale neeliminuje je úplně. Ve smlouvě by měly být ujednány 
sankce za nesplnění podmínek. Účelem je, aby následky chyb dodavatele nenesl 
investor. Kvalitní smlouvy působí jako prevence. [1] 
Na závěr této kapitoly zdůrazním významné aspekty řízení rizik: 
 analýza podnikatelského okolí, čím je okolí dynamické, tím je riziko vyšší. 
Naopak u projektů ve stabilním okolí můžeme omezit míru detailnosti 
managementu rizika. 
 U speciálních projektů, zaměřující se na jeden druh výstupu má management 
rizika vysokou váhu. I u velkých firem může při takovýchto projektů dojít 
k finanční nejistotě. [1] 
Riziko může mít vážné, ale i mírné dopady, nicméně by měla mít firma povědomí  
o všech možných rizikách. Po jejich vyhodnocení je dobré vybrat ty nejzávažnější  




4 Praktická část 
4.1 Seznámení s podnikem a projektem 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. vznikla 13. listopadu 2009 a zabývá 
zprostředkováním obchodu ve strojírenství a výrobou. Výroba je realizována  
na vlastních technologiích a formou zprostředkování kooperace na technologiích 
výrobních partnerů společnosti.  
V současné době společnost pracuje v nově zrekonstruovaných prostorách v Třebíči, 
které má v dlouhodobém pronájmu. Jednatelem společnosti je Ing. Petr Růžička. 
 
Industrial Engineering s.r.o. nabízí výrobu v následujících oblastech:  
Vlastní výroba  
Tepelné zpracování hliníkových odlitků  
 rekrystalizační žíhání  
 žíhání s částečnou rekrystalizací  
  homogenizace  
 dvojstupňová homogenizace  
 vytvrzování  
 
Lakování mokrou cestou  
 hliníkové a ocelové obrobky a svařence až do 50kg  
 
Formou kooperace  
 Přesné dělení a tváření materiálu  
 Výroba a montáž  
 Obrábění  
 Povrchové úpravy  
 Impregnace odlitků z Al a Cu slitin  




 Prodej slévárenských slitin hliníku  
 Prodej příslušenství ke svařování  

V rámci předkládaného projektu bude:  
1. Rozšířena stávající technologie kalící poloautomatické linky o další pec a kalící vodní 
lázeň pro rozpouštěcí žíhaní hliníkových odlitků za účelem zálohy stávajícího vybavení 
a zejména zvýšení flexibility a kapacity společnosti.  
 
2. Pořízena nová technologie pro utěsňování porozit hliníkových odlitků  
tzv. impregnační linka. Tato investice umožní rozšířit portfolio dodávaných služeb  
a nabízet je zákazníkům zejména z řad firem působících zejména v oblasti automotive 
průmyslu.  
4.2 Finanční analýza podniku 
V této kapitole se budu zabývat finanční situací podniku za roky 2011 – 2013. V době 
zpracování této práce data za rok 2014 ještě neexistovala. Na konci této analýzy 
zhodnotím, zda je společnost schopna investovat do dalších projektů z hlediska 
finančního. 
4.2.1 Ukazatelé likvidity 
Ukazatelé likvidity zobrazují, jak je společnost schopna dostát svým závazkům. 
V tabulce č. 7 jsou zobrazeny výsledky. 
 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 0,94 1,04 1,81 
Rychlá likvidita 0,94 0,91 1,55 
Hotovostní likvidita 0,28 0,15 0,3 
Tabulka 7: Ukazatelé likvidity 
Zdroj – vlastní zpracování 
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Na první pohled je zřejmé, že likvidita společnosti se postupem času zvyšovala. Běžná 
likvidita, jinak označována jako likvidita třetího stupně, ze všech likvidit nejméně 
vystihuje platební schopnosti firmy, neboť zahrnuje i majetek, u kterého je potřebná 
delší doba, než se promění na finanční likvidní prostředky. Nicméně se během dvou let 
tento ukazatel zdvojnásobil. Doporučované hodnoty u běžné likvidity jsou 1,5 – 2,5, což 
v tomto případě splňuje firma pouze v roce 2013. 
 
Rychlá likvidita se vypočítá podobně jako běžná, ale v čitateli se odečtou zásoby. 
V jednotlivých letech se hodnoty pohybovaly kolísavě, ale v roce 2013 došlo 
k navýšení. Doporučovaný interval je 1 – 1,5, což firma přesně nesplňuje v ani jednom 
roce, ale ve všech letech jsou hodnoty tomuto intervalu velmi blízké. 
 
Hotovostní likvidita nejlépe vystihuje platební schopnost firmy. Hodnoty v jednotlivých 
letech jsou opět kolísavé. Doporučovaná hodnota je 0,5, v případě společnosti Industrial 
Engineering s.r.o. jsou hodnoty pod tímto standardem. 
Celkový pohled na likviditu společnosti je pozitivní, neboť má rostoucí trend. Nejbližší 
hodnoty k doporučovaným jsou v posledním analyzovaném roce. V roce 2011 a 2012 
byly hodnoty pod doporučovanou hranicí a proto firma splácela své závazky po době 
splatnosti. 
Dopady dané investice na likviditu podniku – firmě se zvýší jak krátkodobé závazky, 
tak i peníze na bankovním účtu za zaplacené výnosy. Všechny tři stupně likvidity se 
díky investici zvýší, neboť financí na bankovním účtu bude více, jak aktuálních 
krátkodobých závazků. 
4.2.2 Ukazatelé řízení aktiv a pasiv 
Ukazatelé řízení aktiv informují uživatele o tom, jak podnik využívá svá aktiva. Čím 
vyšší jsou hodnoty obratů aktiv, tím se ve firmě vícekrát obrátí peníze a dokáže 
generovat více zisku. V případě, že je příliš mnoho finančních prostředků v aktivech  
a málokrát je firma dokáže obrátit, znamená to nehospodárné vázání finančních 
prostředků, v tomto případě je důležité co nejrychleji z tohoto majetku získat finanční 
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prostředky a investovat je do jiných výhodnějších aktiv. Tabulka číslo 8 zobrazuje 
výsledné hodnoty. 
 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 8,85 5,5 6,34 
Obrat zásob - 66,46 53,13 
Doba obratu zásob - 5,5 6,87 
Obrat pohledávek 17,88 11,14 11,18 
Doba obratu pohledávek 20,4 32,76 32,65 
Obrat závazků 11,79 8,48 13,93 
Doba obratu závazků 30,9 43,04 26,2 
Tabulka 8: Ukazatelé řízení aktiv a pasiv 
Zdroj – vlastní zpracování 
Obrat celkových aktiv informuje o tom, jak firma efektivně využívá svůj celkový 
majetek. Hodnoty jsou v jednotlivých letech kolísavé, nicméně dokazují, že podnik 
využívá svá aktiva efektivně. Nejvyšší hodnota byla v roce 2011, kdy dosahovala 
koeficientu 8,85. 
Obrat zásob dosahuje vysokých čísel. Ke dni 31. prosince 2011 neměl podnik žádné 
zásoby. Vzhledem k tomu, že v analyzovaných letech byl podnik pouze obchodní firma, 
tak hodnota zásob je minimální nebo žádná, z toho důvodu jsou obraty vysoké. Nejvyšší 
hodnota byla v roce 2012 a to 66,46. 
Obrat pohledávek vyjadřuje, jak rychle je schopna firma přeměnit své pohledávky  
ve finanční prostředky. V roce 2011 byla hodnota 17,88 a v roce 2012 a 2013 se snížila  
a pohybovala se kolem 11. Doba obratu pohledávek informuje uživatele o tom, jak 
dlouho musí firma čekat na peníze od odběratelů. V posledním roce 2013 firma čekala 
průměrně 32 dní na úhradu vystavených faktur. 
Obrat závazků a doba obratu závazků je zde uvedena za účelem porovnání s obratem 
pohledem a dobou obratu pohledávek. Doba obratu závazků vystihuje, za jak dlouho 
firma platí dodavatelské faktury. Tato hodnota by měla být vyšší, než doba obratu 
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pohledávek. U doby obratu závazků jsou hodnoty velice kolísavé, maximálně hodnota 
byla v roce 2012 a dosahovala 43 dnů. Průměrná doba obratu pohledávek je 28,6 dní  
a průměrná doba obratu závazků je 33,4 dní. Mohu tedy říct, že průměrná doba obratu 
závazků je vyšší než průměrná doba obratu pohledávek, což je v pořádku. 
Dopady investice na ukazatele řízení aktiv a pasiv – podnik předpokládá mít průměrnou 
dobu splatnosti faktur 30 dní, čímž by se mírně zvýšila doba obratu pohledávek. Tržby 
se budou navyšovat o mnoho více než závazky, proto se bude navyšovat i obrat 
závazků. Společnost z důvodu investice bude pořizovat velmi zanedbatelnou hodnotu 
zásob, z toho důvodu se obrat zásob nijak zvlášť nezmění. 
4.2.3 Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti informují, jak firma kombinuje zdroje financování svých potřeb. 
Tedy do jaké míry financuje z cizích zdrojů a do jaké míry z vlastních zdrojů. Tabulka 
číslo 9 zobrazuje nejenom tyto hodnoty, ale i hodnoty úrokového krytí a ukazatele 
podkapitalizování. 
 2011 2012 2013 
Celková zadluženost (%) 75 % 65 % 45 % 
Míra samofinancování (%) 25 % 35 % 55 % 
Ukazatel úrokového krytí 0 0 524 
Ukazatel podkapitalizování 0,85 1,07 2 
Tabulka 9: Ukazatelé zadluženosti  
Zdroj – vlastní zpracování 
Celková zadluženost firmy Industrial Engineering s.r.o. má ve sledovaném období 
rychlý klesající trend. Vzhledem k tomu, že firma začala podnikat v roce 2009, tak 
financovala své začátky dluhem a postupně jej snižovala a nahrazovala vlastním 
kapitálem, což je zřejmé z tabulky č. 9. 
Ukazatel úrokového krytí udává kolikrát EBIT, tj. zisk před úroky a zdaněním, 
převyšuje nákladové úroky. V roce 2011 a 2012 nevykazovala společnost žádné 
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nákladové úroky, proto je ukazatel 0. V roce 2013 měla nákladové úroky pouze 
v hodnotě 1000 Kč, z toho důvodu je ukazatel takto vysoký. 
 
Hodnota ukazatele podkapitalizování by měla být rozhodně vyšší jak 1. Tento ukazatel 
zohledňuje pravidlo pro financování, tj dlouhodobý majetek má být financován 
dlouhodobým kapitálem a krátkodobý majetek má být financován krátkodobým 
kapitálem. Toto pravidlo firma dodržovala nejlépe v roce 2012, v roce 2011 byla 
hodnota pod 1 a naopak v roce 2013 byla hodnota ukazatele podkapitalizování 2, což 
znamená, že dlouhodobý kapitál byl použit i na krátkodobý majetek. 
 
 
Graf 1: Ukazatelé zadluženosti 
Zdroj – vlastní zpracování 
Na grafu číslo 1 jsou zobrazeny hodnoty v procentech míry využití vlastního a cizího 
kapitálu. Lze vidět, jak celková zadluženost klesá a naopak míra samofinancování roste. 
V roce 2013 jsou si tyto ukazatelé nejblíže. 
Dopad investice na ukazatele zadluženosti - zadluženost firmy se výrazně navýší 
z důvodu využití cizího zdroje po financování investice. Zadluženost v roce 2013 činila 















Ukazatelé zadluženosti  
Celková zadluženost (%) 
Míra samofinancování (%) 
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4.2.4 Ukazatelé rentability 
Ukazatelé rentability informují o celkovém efektivním hospodaření podniku. Tyto 
hodnoty by měly mít jistě rostoucí trend. Tabulka č. 10 zobrazuje jednotlivé hodnoty 
výnosnosti aktiv, vlastního kapitálu, investovaného kapitálu a tržeb. 
 2011 2012 2013 
ROA – rentabilita aktiv 0,055 0,107 0,13 
ROE – rentabilita vlastního 
kapitálu 
0,17 0,25 0,32 
ROI – rentabilita investovaného 
kapitálu 
0,22 0,31 0,4 
ROS - rentabilita tržeb 0,006 0,02 0,02 
Tabulka 10: Ukazatelé rentability 
Zdroj  vlastní zpracování 
Rentabilita aktiv společnosti Industrial Engineering s.r.o. má rostoucí tendenci  
za sledované období. Hodnota vyjadřuje, kolik Kč přinese 1 Kč vložených aktiv. 
Hodnoty by neměly být záporné. 
Rentabilita vlastního kapitálu má také rostoucí tendenci. Tato hodnota je velmi důležitá 
pro vlastníky firmy, tím zjišťují, jak je výhodné pokračovat v investování do firmy. 
Nejvyšší hodnota byla v roce 2013 a to 0,32. 
Rentabilita investovaného kapitálu poměřuje, kolik Kč přinese 1 Kč investovaného 
kapitálu. Výsledky jsou zde i opět rostoucí. V roce 2013 dosáhla hodnoty 0,4. 
Posledním ukazatelem rentability, kterou budu zohledňovat je rentabilita tržeb. 
Výsledky jsou rostoucí, nicméně v roce 2012 a 2013 byly stejné a to 0,2. Znamená to, 
že 1 Kč tržeb přinesla 0,02 Kč zisku. 
Graf číslo 2 níže zobrazuje vývoj jednotlivých rentabilit. Na první pohled je zřejmé,  





Graf 2: Ukazatelé rentability 
Zdroj  vlastní zpracování 
Dopad investice na rentabilitu podniku – v prvních pěti letech nebude mít investice 
velký vliv na rentabilitu podniku, nicméně po pěti letech se tato situace zlomí  
a rentabilita především investovaného a celkového kapitálu by se měla zvýšit o cca 10 
%. V prvních pěti letech bude EBIT z investice nízký především z důvodu odpisů. 
4.3 Forma financování projektu a určení jednorázových nákladů  
na investici 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. se rozhodla zažádat na tento projekt o dotace 
z Evropské unie v rámci operačního programu „Inovace a podnikání“. Tyto projekty 
spadají do kompetence Ministerstva obchodu a průmyslu a peníze pocházejí dílem  
ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Zamýšlený 
projekt firmy spadá do podprogramu „Rozvoj“, kde dotace činí 45 % ze způsobilých 
výdajů. 
Firmy musí sledovat na portále www.czechinvest.org výzvy, kde jsou určeny podmínky 
pro podávání žádostí, především však časové limity. Na tomto portále se společnosti 
dozví, zda dané programy jsou právě pro ně nebo ne. S dotacemi je spojeno mnoho 
administrativních povinností po dobu 3 let, kdy musí podnik podávat informace  




























V tabulce č. 11 je uveden rozpočet projektu pouze za výdaje strojů. 
Položka rozpočtu Počet ks Cena bez DPH 
Poloautomatická kalící linka 1 ks 2 mil. Kč 
Impregnační linka 1 ks 5,5 mil. Kč 
Celkem 2 ks 7,5 mil. Kč 
Tabulka 11:Rozpočet projekt 
Zdroj – vlastní zpracování 
V případě, že firmě budou dotace přiznané, musí si zajistit financování zbylé části 
projektu, tj. 55 % ze způsobilých výdajů. Financování projektu je z důvodu aktuálních 
nízkých sazeb investičních úvěrových nástrojů bank zajištěno formou investičního 
úvěru, kdy společnost má předschválený úvěrový rámec ve výši přesahující způsobilé 
výdaje projektu. Tento úvěrový rámec bude využíván jak na financování aktuálně 
předloženého projektu ve výši vlastního spolufinancování, tak pro další rozvojové 
aktivity v aktuálním a následujícím účetním období. 
Pro financování 55 % nákladů na investici jsem porovnávala využití cizího a vlastního 
zdroje. Při využití úvěru by firma přeplatila během pěti let 425 000 Kč a při využití 
vlastního zdroje by firma během pěti let přeplatila 700 000 Kč. Při tomto porovnání 
jsem zohlednila průměrné náklady na kapitál (WACC), kde při využití cizího zdroje by 
se tato hodnota zvýšila o 4,5 % a při využití vlastního zdroje by hodnota vzrostla o 9,3 
%. Zadluženost firmy při využití cizího zdroje stoupne o 23 %, ze 45 % na 68 %. 
Tabulka č. 12 zobrazuje zdroje financování projektu včetně rozložení splátek úvěru. 
Zdroje financování 
projektu v tis. Kč 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dotace 3 411      
Přijaté nové úvěry a 
půjčky k pokrytí 
financování projektu 
7 500     
 
Splátky nově přijatých 
úvěrů a půjček 
4 487 936 903 870 708 21 
Tabulka 12: Zdroje financování projektu 
Zdroj – vlastní zpracování 
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Jednorázové náklady na investici jsou náklady za pořízení impregnační linky a linky  
na tepelné zpracování. Pořizovací cena impregnační linky je 5 500 tis. Kč a cena  
za pořízení linky na tepelné zpracování hliníku je 2 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu,  
že společnost žádá o dotace na pořízení těchto strojů, tak musí zrealizovat veřejné 
výběrové řízení, kde určí veškeré požadavky, jako jsou například technické podmínky, 
návrh kupní smlouvy, zkušenosti dodavatele s dodáváním podobných zakázek apod. 
Výše čistého pracovního kapitálu se vlivem investice nezmění. Společnost bude 
realizovat výdaje za tyto linky v průběhu jednoho roku, tzn., že výdaje na pořízení 
strojů se nebudou diskontovat na současnou hodnotu. 
4.4 Personální a marketingové plánování projektu 
4.4.1 Lidské zdroje pro zabezpečení realizace projektu  
Společnost Industrial Engineering s.r.o. v současné době zaměstnává celkem  
4 zaměstnance potřebné při procesu zpracování hliníkových odlitků. Další  
3 zaměstnanci pracují v administrativě. Pro nový projekt bude potřebné zaměstnat 
minimálně jednoho pracovníka ke každé lince. 
Projektový tým je tvořen dvěma pracovníky společnosti a jedním externím 
konzultantem projektu, jež budou zastávat jednotlivé funkce v projektovém týmu, dle 
vzdělání a odborných zkušeností.  
Znalosti a zkušenosti projektového týmu s dalšími projekty obdobného typu jsou 
potvrzeny realizací investičního projektu v oblasti tepelné zpracování hliníkových 
odlitků a v rámci jeho provozní fáze. Chybějící zkušenosti z oblasti dotačního 
managementu jsou vyřešeny zapojením externího konzultanta, který má více než 7 let 
zkušeností v oblasti zpracování dotačních žádostí, realizace projektů, jejich vyúčtování 
a následné fáze udržitelnosti. Jeho zkušenosti zahrnují účast na více než 40-ti 
projektech. 
Stručná charakteristika projektového týmu  




 manažer projektu – Ing. Petr Růžička (VŠ dopravní) – je jednatelem společnosti 
Industrial Engineering s.r.o., odpovídá za ideový návrh projektu, technickou 
specifikaci pořizovaných zařízení, definici věcného plnění a hodnoticích kritérií 
v rámci výběrového řízení, zajištění financování, technický dohled nad realizací 
projektu  
 finanční manažer – Bc. Pavlína Široká (VŠ ekonomická) – je zaměstnancem 
firmy, odpovídá za zpracování marketingové analýzy, finančních výkazů, vedení 
účetnictví projektu, příprava dokladové části Žádosti o platbu  
 externí konzultant projektu – Petr Sameš (VIA ALTA a.s.) – pracuje pro 
společnost Industrial Engineering s.r.o. na základě smlouvy o dílo, odpovídá  
za zpracování registrační a plné žádosti projektu, za zpracování zadávací 
dokumentace k výběrovému řízení a jeho realizaci, metodické vedení finančního 
manažera, zpracování žádosti o platbu a monitorovacích zpráv projektu.  
4.4.2 Marketingová analýza 
Popis trhu  
Hlavními zákazníky technologie pro tepelné zpracování hliníkových odlitků jsou 
slévárny hliníku. Na českém trhu působí cca 90 sléváren, z nichž ty větší ve většině 
případů disponují vlastní technologii pro tepelné zpracování odlitků, nicméně vzhledem 
k časové a prostorové náročnosti této výrobní operace většinou mají nedostatečné 
kapacity a tak velkou část tepelného zpracování realizují u externích dodavatelů. Malé 
firmy nemají většinou vzhledem k investiční náročnosti vlastní technologii, a proto 
veškeré tepelné zpracování realizují u externích dodavatelů. Na základě provedeného 
průzkumu trhu poptávka po tepelném zpracování odlitků dosahuje cca 270 tun měsíčně. 
Společnost Industrial Engineering disponuje s jednou pecí na tepelné zpracování, což je 
35 tun volné kapacity měsíčně. 
Co se impregnace týká, většina sléváren vlastní technologií nedisponuje. Veškeré 
odlitky, které je nutné impregnovat, zpracovávají tedy u externích partnerů. Průzkumem 




Definice zákaznických segmentů  
Hliník je nejenom třetím nejrozšířenějším prvkem na zemi, ale provází nás  
v každodenním životě při všem, co děláme, například u budíku, spreje, fólie při otevření 
kávy nebo jogurtu až po cestu do práce osobním automobilem nebo autobusem.  
Hlavní oblasti použití hliníku v současné době jsou následující:  
 doprava,  
 stavebnictví,  
 strojírenský a hutnický průmysl,  
 energetika a elektrotechnický průmysl,  
 potravinářský průmysl,  
 chemický průmysl (potrubí, výměníky),  
 rekreační průmysl a sport, aj. 
Mezi zákazníky předkládaného projektu patří především slévárny hliníkových slitin  
a firmy zabývající se obráběním. Společnost Industrial Engineering s.r.o. oslovuje tyto 
zákazníky nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, Německu a v Rakousku.  
Tepelné zpracování hliníkových odlitků je technologicky vhodné zejména  
u nízkotlakého lití. Zákazníky tedy jsou zejména slévárny pracující s technologiemi lití 
do písku a do kokil. Společnost Industrial Engineering s.r.o. již pracuje pro několik 
významných sléváren, jejichž poptávka násobně převyšuje současnou instalovanou 
kapacitu.  
Mezi nejvýznamnější současné zákazníky společnosti patří: 
 Brabant Alucast CZ s.r.o.  
 Unitherm s.r.o.   
 Tafonco a.s. – dceřiná firma společnosti Tatra  
 Kovolit Česká s.r.o.  
 Slévarna a modelárna Nové Ransko s.r.o.  
 Allumetall CZ s.r.o.  
  Železárny Štěpánov s.r.o.  
 a další …  
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Typickou oblastí pro použití vakuové impregnace je více než dvacet let utěsňování 
dílů pro automobilový průmysl. Jedná se především o hydraulické/pneumatické ventily 
a armatury, kompresory, bloky motorů, hlavy válců, ventily, skříně olejových čerpadel, 
převodové skříně, komponenty brzdových systémů, součásti klimatizace atd. Všechny 
tyto součásti lze procesem vakuové impregnace spolehlivě utěsnit.  
Největším trhem hliníkových odlitků je s podílem více než 50 % hliníku ve vozu, 
(hlavně v motoru) automobilový průmysl. Požaduje tenkostěnné odlitky místo 
spojovaných dílů, avšak s velkým rizikem porozity kritických míst, což je noční můrou 
tlakového lití. Všechny tyto součásti lze procesem vakuové impregnace spolehlivě 
utěsnit.  
Mezi nejvýznamnější potenciální zákazníky patří společnosti:  
 Beneš a Lát a.s.  
 Brabant Alucast CZ s.r.o. 
 ČZ a.s.  
 Ernst a Bröner  
 Kovolis Hedvikov a.s.  
 KSM Castings CZ 
 Ljunghall s.r.o.  
 Tafonco a.s.  
 Nemak s.r.o.  
 Motor Jikov Group a.s.  
 TPCA s.r.o. a DALŠÍ. 
Potenciál trhu, vývoj trhu  
Tepelné zpracování  
Průzkumem trhu a diskusemi se stávajícími zákazníky bylo zjištěno, že potenciál trhu 
několikanásobně převyšuje instalované kapacity. Výhled na další období je také 
vzhledem k současnému mírnému oživení ekonomiky a růstu HDP v regionu centrální 
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Evropy dobrý. Z výše uvedeného lze usuzovat, že zamýšlený projekt rozšíření kalicí 
linky bude úspěšný.  
Impregnace  
Vzhledem k neustávajícímu růstu sektoru automotive s neustálým tlakem na zvyšování 
kvality a snižování hmotnosti nových produktů lze předpokládat, že množství výrobků  
z hliníku se bude zvyšovat. Jelikož porezita kritických míst je velký problém 
slévárenství všeobecně, lze vyvozovat, že poptávka po impregnaci odlitků se bude 
zvyšovat.  
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vidíme v popisovaném projektu zajímavý 
ekonomický potenciál s možností dalšího růstu.  
Popis konkurence  
Tepelné zpracování  
Na českém trhu pracuje omezené množství firem zabývajících se čistě tepelným 
zpracováním hliníku. Za nepřímou konkurenci lze však považovat takové zákazníky, 
kteří mají nebo hodlají pořídit vlastní technologie. Vzhledem k tomu, že tato činnost 
není však jejich hlavním podnikáním, nevidíme zde velké hrozby. Mezi přímé 
konkurenty v této oblasti patří např. firmy QIP s.r.o., METAZ Týnec a.s. Dále potom 
firmy zpracovávající zejména svojí produkci ale nabízející volné kapacity ke kooperaci, 
mezi ty patří např.: Motor Jikov Group a.s., ČZ Strakonice, Pezag a.s.  
Impregnace  
Na českém trhu operují pouze 2 přímí konkurenti a to společnosti KOVOLIT, a.s., tato 
společnost však primárně impregnuje svoji produkci a nabízí ke kooperaci volné 
kapacity – není to tedy její core bussiness a používá také zastaralou technologii. 
Impregnací se dále zabývá firma Henkel s.r.o., tato má instalovanou linku v Humpolci 
ve firmě Valeo a v Žiaru nad Hronom na Slovensku. 
Všechny konkurenčních firmy nabízí tepelné zpracování nebo impregnaci a to  
ve většině případů bez zajištění logistiky.  
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Společnost Industrial Engineering s.r.o. zákazníkům již nyní nabízí komplexní výrobní 
operace včetně možnosti zajištění logistiky a v případě realizace projektu potom také 
impregnaci. To vše s významnými synergickými efekty plynoucími ze současné 
obsluhy několika zákazníků. Tuto skutečnost považuje za svoji největší konkurenční 
výhodu.  
Odběratelé (zajištění odbytu)  
Mezi současné nejvýznamnější odběratele služeb z oblasti tepelného zpracování patří: 
Společnosti Objem produkce v % 
Unitherm s.r.o. 30 % 
Brabant Alucast s.r.o. 30 % 
Kovolit Česká s.r.o. 25 % 
Slévárna a modelárna 
Nové Ransko s.r.o. 
15 % 
Tabulka 13: Významní dodavatelé 
Zdroj  vlastní zpracování 
S těmito společnosti má společnost ujednané podmínky týkající se tepelného zpracování 
pro další roky.  
Mezi současné odběratele impregnačních služeb (zajišťovaných kooperačně) patří např. 
Norgren s.r.o., Pezag s.r.o., Kovolit Česká s.r.o. 
Dodavatelé  
K tepelnému zpracování hliníkových odlitků nejsou potřeba žádné suroviny. U procesu 
impregnace bude klíčovým dodavatelem dodavatel speciální impregnační pryskyřice. 
Těchto je na evropském trhu několik a požadovaný produkt je běžně dostupný.  
Možné substituty výrobku  
Výrobní operace v současnosti nabízené společností Industrial Engineering s.r.o. lze 
nahradit jinými obdobnými, které nabízí konkurenční firmy. Proto je ve společnosti 
nutné zavést inovativní změnu v podobě pořízení nové impregnační linky a rozšíření 
stávající technologie na tepelné zpracování hliníkových odlitků, neboť zájem o tyto 
operace ze strany odběratelů převyšuje aktuálně instalované kapacity. Dojde tak  
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ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti a celkovému zlepšení postavení 
společnosti na trhu. Pořízení zmiňovaných technologií může znamenat značné vyplnění 
mezer na stávajícím trhu. Tato mezera je dána konkrétními a jasnými požadavky 
stávajících i potenciálních zákazníků a odběratelů, jimž je třeba přizpůsobit nabízený 
sortiment.  
Marketingová strategie  
Popis výrobku  
Ve smyslu ČSN 42 0056 lze tepelné zpracování hliníku a jeho slitin definovat jako 
pochod, při kterém je výrobek nebo jeho část v tuhém stavu podroben jednomu nebo 
více žíhacím cyklům, za účelem dosažení požadované struktury/substruktury  
a vlastností. Žíhací cyklus je definován jako změna teploty výrobku v určitém rozmezí  
v závislosti na čase.  
Impregnací se rozumí utěsňování porozit a netěsností vzniklých při výrobě ze slitin 
hliníku, mědi, slinutých kovů, ferritů, keramických dílů a kompozitních materiálů. 
Proces impregnace nezpůsobuje žádné poškození nebo deformaci impregnovaných dílů. 
Po dokončení impregnačního procesu jsou všechny komponenty čisté, bez koroze  
či oxidace a jsou připraveny k použití bez dalšího ošetření.  
Cena  
Tržní cena tepelného zpracování se pohybuje v rozmezí od 9 do 15 Kč za kilogram,  
v závislosti na velikost výrobku.  
Tržní cena za jednonásobnou impregnaci se pohybuje kolem 17 Kč za kilogram,  
u dvojnásobné impregnace je cena 22 Kč za kilogram.  
Propagace  
Společnost již spolupracuje se stálými odběrateli a nové firmy oslovuje formou 
osobních schůzek, nebo prostřednictvím webových stránek společnosti, jejichž součástí 






Distribuce probíhá ve společnosti prostřednictvím 3,5t dodávky, kterou se zajišťuje 
přeprava odlitků od zákazníků, a ty jim jsou následně vráceny zpět již tepelně 
zpracované. V případě větších zakázek si společnost najímá externí dopravce. Stejným 
systémem bude řešena logistika při poskytování služeb impregnace. V těchto chvílích 
má společnost objednaný nákladní vůz (12 tun), díky kterému bude schopna převážet 
větší množství odlitků. 
SWOT analýza společnosti: 
Silné stránky Slabé stránky 
 vysoká flexibilita, díky vlastní 
přepravě 
 široké výrobní možnosti 
 vysoké cash flow při nízkých 
nákladech 
 dostatečné výrobní prostory pro další 
rozvoj 
 poskytování komplexních výrobních 
operací včetně logistiky 
 vysoká spotřeba elektrické 
energie – závislost na cenách 
elektřiny, klíčový náklad firmy 
 nízká schopnost urychlení 
výroby 
 nedostatek finančních 
prostředků pro plánované 
projekty 
Příležitosti Hrozby 
 zlepšení kvality stávajících služeb – 
zvýšení kreditibility společnosti 
 zapojení nových technologií, zvýšení 
kapacit 
 možnost získání dotace – lepší 
ekonomika projektu 
 dlouhá doba splatnosti 
pohledávek 
 výkyvy kurzu Eura vůči CZK 
 návrat hospodářské krize 
Tabulka 14: SWOT analýza společnosti 
Zdroj – vlastní zpracování 
SWOT analýza projektu 
Silné stránky Slabé stránky 
 zajištění komplexních výrobních  závislost výše nákladů na cenách 
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operací včetně logistiky 
 vysoce konkurenční cena 
 vysoce moderní technologie  
 spolehlivost technologií 
 zvyšování konkurenceschopnosti 
nabídkou nových služeb  
 vyšší atraktivita pro potenciální 
zákazníky prostřednictvím 
poskytovaných služeb včetně 
logistiky 
elektrické energie, klíčový náklad 
firmy 
 závislost na automotive 
Příležitosti Hrozby 
 prostřednictvím zapojení nových 
technologií je k dispozici větší 
kapacita, díky níž je možno nabídnout 
zákazníkům nižší cenu  
 zvýšení počtu pracovních míst a s tím 
spojené snížení nezaměstnanosti 
 zákazníci si pořídí vlastní technologie 
 zvýšení cen elektrické energie 
 vstup nového hráče na trh 
 nezískání veřejné podpory 
Tabulka 15: SWOT analýza projektu 
Zdroj – vlastní zpracování 
4.5 Tržby a náklady projektu 
V tabulce níže jsou odhadnuty tržby a náklady vztahující se k danému projektu po dobu 
životnosti projektu a to je 10 let, následně je i výpočet výsledku hospodaření. 
Roky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Tržby provozní 900 3 800 4 300 4 600 5 000 5 400 
Spotřeba materiálu 30 150 200 220 233 250 
Spotřeba energie 100 1 300 1 500 1 700 1 900 2 100 
Náklady na opravy a údržbu 0 150 250 250 250 250 
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Osobní náklady (mzdy, odvody) 0 500 540 580 620 660 
Pojištění majetku, silniční daň atd. 30 30 30 30 30 30 
Odpisy investice (bez DPH a bez 
dotace) 
828 1668 1668 1668 1668  
Náklady provozní celkem 988 3 798 4 188 4 448 4 701 3 290 
HV provozní -88 2 112 152 299 2 110 
Výnosy finanční 0 0 0 0 0 0 
Nákladové úroky 7 162 113 80 48 15 
Náklady finanční celkem 7 162 113 80 48 15 
HV finanční -7 -162 -113 -80 -48 -15 
Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Daň z příjmů 0 0 0 14 48 398 
Čistý hospodářský výsledek -95 -160 1 72 251 2 095 
Roky 2021 2022 2023 2024  
Tržby provozní 5 900 6 300 6 700 7 000  
Spotřeba materiálu 270 290 317 342  
Spotřeba energie 2 400 2 700 3 000 3 200  
Náklady na opravy a údržbu 250 250 250 250 
Osobní náklady (mzdy, odvody) 730 790 850 920 
Pojištění majetku, silniční daň atd. 30 30 30 30  
Odpisy investice (bez DPH a bez 
dotace) 
0 0 0 0 
Náklady provozní celkem 3 680 4 060 4 447 4 742 
HV provozní 2 220 2 240 2 253 2 258 
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Výnosy finanční 0 0 0 0 
Nákladové úroky 0 0 0 0 
Náklady finanční celkem 0 0 0 0  
HV finanční 0 0 0 0 
Daňová sazba 0,19 0,19 0,19 0,19  
Daň z příjmů 422 426 428 429 
Čistý hospodářský výsledek 2 220 2 240 2 253 2 258 
Tabulka 16: Tržby a náklady projektu 
Zdroj – vlastní zpracování 
Odhad tržeb za jednotlivé roky projektu nebylo tak složité. Společnost již jednu pec  
na tepelné zpracování hliníku vlastní a v rámci tohoto projektu plánuje pořídit druhou, 
z toho důvodu dokáže odhadnout tržby zcela přesně, protože již nyní má zakázky  
na novou technologii. Odhad tržeb za stroj na impregnaci hliníku ulehčuje firmě  
ta skutečnost, že již tyto služby poskytuje svým zákazníkům v kooperaci, to znamená, 
že zákazníky na tuto službu má a ceny zná také. Výsledné tržby jsou spíše 
v pesimistické variantě. 
Provozní náklady se skládají z nákladů na energie, odpisů, osobních nákladů, pojištění, 
náklady na údržbu strojů a spotřeba materiálu. Nejvyšší položkou jsou náklady  
za energie, neboť technologie mají vysoký odběr elektrické energie. 
Odpisy za stroje jsou vypočteny dle daňových zákonů a patří do druhé odpisové 
skupiny. Druhá odpisová skupina určuje dobu odepisování 5 let a způsob výpočtu 
odpisů v jednotlivých letech je rovnoměrný. 
Na počátku provozu strojů společnost plánuje zaměstnat dva nové pracovníky  
a zainteresuje i své stávající, kteří momentálně nejsou na 100 % vytížení. V průběhu 
životnosti projektu se osobní náklady zvyšují, to je způsobenou zvyšováním mezd  
a náboru nového (třetího) pracovníka. 
Náklady za spotřebu materiálu je velmi nízká, neboť k tepelnému zpracování není 
potřeba žádný materiál, pouze k impregnaci se spotřebovává pryskyřice. 
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Zbylé náklady tvoří za údržbu strojů a pojištění majetku atd. 
Finanční výsledek hospodaření je v prvních šesti letech záporný z důvodu placení úroků 
za poskytnutí úvěru. Na počátku investice si společnost nechala schválit v celkové výši 
investičních výdajů úvěr, banka za tento úvěru vyžaduje úrok 5,6 %. V prvním roce 
dojde k mimořádné splátce úvěru, neboť firma předpokládá přijetí dotace. 
Daňová sazba z příjmu právnických osob je pro rok 2015 ve výši 19 %, pro další roky 
jsem sazbu nechala stejnou. 
4.6 Metody hodnocení efektivnosti investičních výdajů 
4.6.1 Statické metody 
Prvním krokem, pro hodnocení efektivnosti investičních výdajů, bude použito 
statických metod, které se vyznačují svoji jednoduchostí. Jejich nevýhodou je,  
že nezohledňují faktor času. 
Průměrná roční návratnost 
Tento ukazatel udává, kolik z investované částky se průměrně ročně vrátí: 
     
    
  
, 
Ø r = 4990/7500 
Ø r = 0,665 
Průměrná roční návratnost nám vyšla 0,665, to znamená, že se průměrně každý rok vrátí 
66,5 % investičních výdajů. To je velmi pozitivní výsledek, investice se průměrně vrátí 
za necelé dva roky. 
Průměrná doba návratnosti 
Ukáže, za jakou dobu bude investice splacena při rovnoměrné realizaci peněžních toků: 
        
 
   
, 
       
 
     
 




Průměrná doba návratnosti vyšla 1,5 roku. Je to v případě rovnoměrného rozložení 
přicházejících cash flow. Znamená to, že za jeden a půl roku se splatí počáteční 
investiční výdaje a firma začíná tímto okamžikem vydělávat na tomto projektu. 
Doba návratnosti s ohledem na rozložení přicházejících cash flow 
Rok 
CF 




0 -3 392 -3 392 
1 1 508 -1 884 
2 1 669 -215 
3 1 740 1 525 
4 1 919 3 444 
5 2 095 5 539 
6 2 220 7 759 
7 2 240 9 999 
8 2 253 12 252 
9 2 258 14 510 
Tabulka 17: Doba návratnosti (statické metody) 
Zdroj – vlastní zpracování 
Výše jsem pracovala pouze s průměrnými hodnotami cash flow, což není moc přesné, 
proto v tomto příkladě zohledňuji konkrétní přicházející cash flow v jednotlivých 
letech. V tabulce vidíme, že ve třetím roce dojde ke splacení investičních výdajů. 
Konkrétně dojde ke splacení výdaje za dva roky jeden měsíc a 14 dní. Zde vidíme, že se 
tento příklad oproti minulému liší o přibližně 7,5 měsíce, proto je důležité pracovat 
s konkrétními čísly a ne průměrnými. 
Metoda výnosnosti investice 
Posledním příkladem u statických metod jsem zvolila výpočet výnosnosti. 
ROI = Z/IN 
Z = průměrný čistý roční zisk z investice, 
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IN – náklady na investici 
ROI = 3146,5/7500 
ROI = 0,419 
Výnosnost vyšla 0,419, to znamená, že jedna koruna vložených prostředků nám přinese 
0,419 Kč příjmů. Nebo-li rentabilita projektu bez ohledu na časovou hodnotu peněz 
vychází 41,9 %. Z tohoto výsledku mohu říct, že investiční záměr je efektivní. 
4.6.2 Dynamické metody 
Dynamické metody jsou mnohem přesvědčivější než statické a to z toho důvodu,  
že zohledňují časovou hodnotu peněz. Využívají se pro složitější investiční záměry 
s delší dobou životnosti. V tabulce níže je výpočet cash flow, který následně diskontuji  
na současnou hodnotu. Diskontní sazba je 3,07 a je odvozena od sazeb státních 
dluhopisů. 
Roky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Čistý HV -95 -160 1 72 251 2 095 
Odpisy 828 1 668 1668 1668 1668 0 
Dotace 3 375 0 0 0 0 0 
Provozní CF 4 108 1 508 1 669 1 740 1 919 2 095 
Kapitálové výdaje 7 500 0 0 0 0 0 
Celkové CF -3 392 1 508 1 669 1 740 1 919 2 095 
Diskontní sazba (v %, zaokr. Na 
2 des. místa (odvozeno od sazeb st. 
dluhopisů)  3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 
Celkové CF diskontované -3 392 1 463 1 571 1 589 1 700 1 801 
Roky 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Čistý HV 2 220 2 240 2 253 2 258  
67 
 
Odpisy 0 0 0 0 
Dotace 0 0 0 0  
Provozní CF 2 220 2 240 2 253 2 258 
Kapitálové výdaje 0 0 0 0 
Celkové CF 2 220 2 240 2 253 2 258  
Diskontní sazba (v %, zaokr. na 
2 des. místa (odvozeno od sazeb st. 
dluhopisů)  
3,07 3,07 3,07 3,07 
Celkové CF diskontované 1 852 1 813 1 769 1 720 
Tabulka 18: Cash flow projektu 
Zdroj – vlastní zpracování 
Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota se vypočítá jako rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů  
a výdajů z projektu. Výsledek by měl být vyšší jak nula, aby byl projekt přijatelný. 
V případě, že čistá současná hodnota vyjde 0, tak se podniku vrátí vynaložené výdaje, 
ale nic navíc. Z tabulky č. 16 jsem vypočítala ČSH jako součet celkového 
diskontovaného cash flow. 
NPV (čistá současná hodnota) = 11 886 tis. Kč 
Čistá současná hodnota vyšla 11 886 tis. Kč, díky této hodnotě mohu označit projekt  
za přijatelný. 
Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento je mnohem složitější vypočítat než čistou současnou 
hodnotu. IRR (vnitřní výnosové procento) vyjadřuje skutečnou míru výnosnosti. Je  
to procento, které použiji pro výpočet diskontování cash flow. Výsledné hodnoty budou 
dvě, při první hodnotě vychází čistá současná hodnota kladná a při druhé záporná. 
Níže jsou tabulky s výpočty, jak pro nižší sazbu, tak pro vyšší sazbu. Jsou to hodnoty 
vyšší, než podniková diskontní míra, což je další důvod pro přijetí investice. 
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IRR finanční míra výnosnosti = 50 % (NPV -1,74) 
IRR finanční míra výnosnosti = 49,9 % (NPV 5,1) 




1 0,666 0,444 0,296 0,197 0,131 
Cash flow -3 392 1 508 1 669 1 740 1 919 2 095 
Cash flow - 
diskontované 
-3 392 1005,3 741,7 515,6 379,1 275,9 





0,087 0,058 0,039 0,026 
Cash flow 2 220 2 240 2 253 2 258 
Cash flow - 
diskontované 
194,9 131,1 87,9 58,7 
Tabulka 19: Výpočet IRR vyšší sazba 
Zdroj – vlastní zpracování 




1 0,6671 0,4450 0,2968 0,198 0,1321 
Cash flow -3 392 1 508 1 669 1 740 1 919 2 095 
Cash flow – 
diskontované 
-3 392 1006 742,8 516,6 380,1 276,8 
Roky 2021 2022 2023 2024 
 





Cash flow 2 220 2 240 2 253 2 258 
Cash flow - 
diskontované 
195,7 131,7 88,4 59,1 
Tabulka 20: Výpočet IRR nižší sazba 
Zdroj – vlastní zpracování 
IRR = 0,499 + 5,1/(5,1-(-1,74))*(0,5-0,499) = 0,4997 
Vnitřní výnosové procento je 49,97 %. 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti je poměr součtu diskontovaných cash flow a kapitálových výdajů.  
PI = (        i / (1 + k)
i
 ) / IN 
PI = 11 886 / 7 500 
PI = 1,58    
Index ziskovosti je 1,58, hodnota je vyšší než 1, projekt je výnosný a přijatelný. 
Doba úhrady 
V roce 2015, kdy firma hodlá realizovat investici, bude její peněžní tok – 3 392 tis. Kč. 
V prvním roce investice bude mít již kladný peněžní tok a to 1 463 tis. Kč, to znamená, 
že investiční výdaje stále nejsou splaceny, zbývá tedy – 1 929 tis. Kč. Ve druhém roce 
investice bude čistý peněžní diskontovaný tok 1 571 tis. Kč, stále nejsou ve druhém 
roce investiční výdaje splaceny a zbývá ještě 358 tis. Kč. Ve třetím roce je čistý peněžní 
tok 1 589 tis. Kč, v tomto roce bude již investice plně uhrazena a firma již začíná 
vydělávat na projektu. Abychom vypočítali přesný měsíc a den úhrady investice, 
vydělíme 358 tis. peněžním tokem v daném roce a vynásobíme 12 měsíci. Takto 





Při takto veliké a náročné změně ve firmě vzniká spousta rizik, mezi ně patří například: 
 Zamítnutí žádosti o dotace na nové technologie 
 Ztráta zákazníka 
 Neochota stávajících zaměstnanců se přizpůsobit změnám 
 Špatný výběr nových pracovníků 
 Nesprávný výběr dodavatele technologie, poruchovost stroje 
 Volba dodavatele vzdělávání, který nedokáže odborně připravit zaměstnance 
4.7.1 Ohodnocení rizika 
V tabulce číslo 19 je seznam všech rizik, ke každému riziku byla přidělena 
pravděpodobnost jeho naplnění v hodnotách 1 – 10, dále byla přidělena hodnota dopadu 
1 – 10, dopad 1 znamená vznik rizika, které vyvolá menší ohrožení, dopad 10 znamená 
vznik rizika, které vyvolá větší ohrožení. Výsledkem je ocenění rizika, které vzniká 
vynásobení obou hodnot, může být v hodnotách 1 – 100. Hodnota 100 vyjadřuje vysoké 
riziko a naopak hodnota 1 nízké riziko. Na základě zkušeností zaměstnanců firmy 
Industrial Engineering s.r.o. s již stávajícím provozem tepelného zpracování byla 
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Tabulka 21: Ohodnocení rizik 
Zdroj – vlastní zpracování 
Z tabulky č. 20 je zřejmé, že ani jedno riziko ze šesti nezískalo vyšší hodnotu jak 50, 
proto se domnívám, že jednotlivá rizika by nepředstavovala úpadek celé investice při 
jejich naplnění. 
4.7.2 Opatření ke snížení rizika 
Zamítnutí žádosti o dotace na nové technologie: toto riziko může vyvolat odložení 
doby realizace celého projektu. Pokud se podnik spoléhá na dotace a nemá vlastní 
zdroje ani cizí zdroje k financování investice, je dobré žádat o dotace s časovým 
předstihem. Nejprve si podnik počká na schválení a poté bude plánovat další věci. Tato 
možnost je ale méně pravděpodobná, neboť podnik je v situaci, kdy by mu banka 
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poskytla úvěr ve výši, která by pokryla kompletní pořizovací výdaje obou linek. 
V případě, že by skutečně došlo k nepřiznání dotace, tak by využití úvěru v plné výši 
mělo velký vliv zejména na likviditu a rentabilitu jak konkrétní investice, tak celkových 
výsledků podniku. Nejlepší opatření v této fázi je mít k dispozici část vlastních zdrojů  
a předem mít domluvené případné čerpání úvěru, aby zamítnutím dotace, nezpozdily 
ostatní činnosti. 
Ztráta zákazníka může být pro podnik velmi nepříjemný dopad. V případě našeho 
projektu se může stát, že si zákazník pořídí svoji technologii nebo přejde ke konkurenci, 
která bude nabízet lepší podmínky. Toto riziko bych eliminovala tím, že bych sledovala 
podíl tržeb na každého zákazníka. Snažila bych se nepřekračovat více jak 40 % podílu 
tržeb na jednoho zákazníka. V případě ztráty odběratele to pro podnik nemusí mít 
takové důsledky, jako kdyby zákazník tvořil např. 60 % celkových tržeb. Dopady by 
byly jistě nepříjemné, např. by mohlo dojít k propouštění zaměstnanců, aby podnik 
snížil náklady, ale celkově by ztráta neohrozila chod celé investice. Toto opatření může 
firmě snížit tržby, např. když zákazník, který je nejrentabilnější tvoří 60 % objemu 
tržeb, musí firma alespoň částečně nahradit zákazníkem, který je méně rentabilní. 
Neochota stávajících zaměstnanců se přizpůsobit změnám: majitel by se měl 
dopředu informovat se svými kolegy a zaměstnanci o jejich názoru k zamýšleným 
změnám. Pokud pracovníci dopředu odsouhlasí tyto změny, tak už by neměli  
do budoucna dělat potíže, pokud majitel splní to, co slíbil na počátku. V případě 
neochoty zaměstnanců to může firmu stát další náklady, z důvodu navyšování mzdy, 
v horším případě propuštění zaměstnance, který je se nehodlá přizpůsobit firmě. 
Špatný výběr nových pracovníků: pracovníci, kteří jsou pověření náborem nových 
pracovníků, by se měli dopředu informovat o pracovnících, které hodlají přijmout  
u jejich minulých zaměstnavatelů. Měly by proběhnout nejméně dvě kola výběrového 
řízení, kde budou postupně vyřazeni uchazeči, které se méně hodí na danou pracovní 
pozici. Toto opatření stojí velké úsilí a čas zaměstnanců firmy a v konečné fázi firmě 
přináší náklady. 
Nesprávný výběr dodavatele technologií: v tomto případě se nedoporučuje nakupovat 
atypické technologie, které ostatní firmy nepoužívají. V nejlepším případě by se měly 
zamýšlené technologie odzkoušet nebo se podívat na jejich provoz k jiným firmám, 
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které si stroj zakoupili a již je používají. Ve smlouvě o koupi stroje by měly být 
ujednané veškeré podmínky, týkající se například délka záruky stroje, doba nástupu 
servisu od nahlášení poruchy apod. Poruchovost stroje může podnik eliminovat díky 
dodržování plánu údržby. Např. pravidelné výměny součástek, výměny filtrů, vizuální 
kontroly apod. Toto opatření může v konečném důsledku i ovlivnit pořizovací cenu 
stroje, kvůli lepším podmínkám. I údržba stroje může firmě přinést další náklady např. 
na mzdy. 
Volba dodavatele vzdělávání, který nedokáže odborně připravit zaměstnance:  
i toto riziko se dá snížit vyžádáním referencí, díky kterým se firma může dotazovat  
u minulých zákazníků dodavatele vzdělávání. I zde je nutností mít dobře vypracovanou 
smlouvu o poskytované službě. V tomto opatření nevidím žádné negativní ekonomické 
vlivy pro firmu. 
4.8 Zhodnocení zjištěných výsledků 
K hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru společnosti Industrial 
Engineering s.r.o. bylo využito metod statických a dynamických. Daná investice se týká 
pořízení linky na tepelné zpracování hliníku a linky na impregnaci hliníku. 
Na základě provedené finanční analýzy za roky 2011 – 2013 bylo zjištěno, že finanční 
výsledky mají rostoucí tendenci. Celkové zhodnocení finanční situace je pozitivní. 
Předpokládané dopady investice na finanční výsledky jsou následující. Všechny tři 
stupně likvidity se díky investici zvýší, neboť financí na bankovním účtu bude více, 
jako aktuálních krátkodobých závazků. Na druhé straně bude likviditu snižovat splácení 
úvěru. Zadluženost firmy se výrazně navýší z důvodu využití cizího zdroje  
po financování investice. Zadluženost v roce 2013 činila 45 % a předpoklad pro její 
navýšení je o 23 %. V prvních pěti letech nebude mít investice velký vliv na rentabilitu 
podniku, nicméně po pěti letech se tato situace zlomí a rentabilita především 
investovaného a celkového kapitálu by se měla zvýšit o cca 10 %. V prvních pěti letech 
bude EBIT z investice nízký především z důvodu odpisů. 
Celkové kapitálové výdaje byly vyčísleny na 7,5 mil. Kč. Linka na tepelné zpracování 
stojí 2 mil. Kč a impregnační linka 5,5 mil. Kč. Další náklady např. na stavební úpravy 
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se nebudou realizovat z důvodu nepotřebnosti. Firma bude nucena zaměstnat k linkám 
dva nové zaměstnance. 
Kromě toho, že daná investice vyvolá růst tržeb, tak porostou navíc i náklady  
za spotřebu elektrické energie, odpisy, mzdy, doprava, finanční náklady apod. 
Pro hodnocení byly nejprve využity metody statické, které jsou omezující ve faktoru 
času a rizika. Nicméně jejich výpočty jsou jednoduché a přehledné. Shrnutí je níže 
v tabulce č. 21. 
Položka Výsledek 
Průměrná roční návratnost 0,665 
Průměrná doba návratnosti 1,5 
Doba návratnosti s ohledem na přicházející cash flow 2 roky 1 měsíc 14 dní 
Výnosnost investice 0,419 
Tabulka 22: Shrnutí statických metod 
Zdroj – vlastní zpracování 
Z tabulky je zřejmé, že výnosnost investice je mnohonásobně vyšší, než požadovaná 
míra výnosnosti (diskontní sazba). Doba návratnosti s ohledem na přicházející cash 
flow je mírně přes dva roky, což je mnohem kratší než životnost linek. 
Dynamické metody jsem využila jako druhou možnost pro hodnocení, z mého pohledu 
jsou oblíbenější z toho důvodu, že zohledňují faktor času a rizika. Shrnutí je níže 
v tabulce č. 22. 
Položka Výsledek 
Čistá současná hodnota 11 886 tis. Kč 
Vnitřní výnosové procento 49,97 % 
Index ziskovosti 1,58 
Doba úhrady 2 roky 2 měsíce 21 dní 
Tabulka 23: Shrnutí dynamických metod 
Zdroj – vlastní zpracování 
Čistá současná hodnota, dle tabulky výše je 11,8 mil. Kč, což je velmi přijatelné, 
protože kritická hodnota je nula. Vnitřní výnosové procento 49,97 % je mnohonásobně 
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vyšší, než podniková diskontní míra. Index ziskovosti 1,58 je vyšší, jak kritická hodnota 
jedna a doba návratnosti je 2 roky a dva měsíce, což je nižší, než životnost investice. 
Po analýze rizik bych vyjmenovala ty nejdůležitější, tedy ty, které by měly největší 
dopad na investici, patří sem zamítnutí dotace na pořízení linek, ztráta zákazníka nebo 
neochota stávajících zaměstnanců se přizpůsobit změnám. Tato rizika by pro firmu byla 
nejzávažnější, nicméně některá mají velmi nízkou pravděpodobnost k jejich naplnění. 
Dopad např. ztráty zákazníka lze snížit např. monitorováním hodnoty objemu tržeb  
na zákazníka. 
Pomocí metod dynamických a statických a s přihlédnutí na možná rizika bych 
společnosti doporučila investovat do pořízení linky na tepelné zpracování hliníku  




5 Návrhová část 
V jednotlivých subkapitolách pojednávám o vlastních návrzích řešení dané investice  
na pořízení linky na tepelné zpracování hliníku a impregnační linky. 
5.1 Finanční připravenost na investici 
Na základě finanční analýzy podniku, která zkoumá hospodaření firmy za poslední tři 
roky, jsem došla ke zjištění, že má firma poměrně nízkou likviditu, až v posledním 
analyzovaném roce se hodnoty zlepšují a přibližují se k doporučovaným hodnotám. 
Avšak společnost začala investovat do vlastních technologií až v roce 2013, kdy  
se hodnoty zlepšovaly. Z toho plyne, že se firma snaží si na své investice nejprve 
alespoň z části vydělat a poté je realizuje. Doba obratu závazků v posledním roce 
poměrně hodně klesla a to o necelých 17 dní. Ostatní výsledky finanční analýzy jsou 
pozitivní a z toho důvodu si myslím, že má firma předpoklad k této investici z hlediska 
finančního. 
Navrhovala bych, aby si firma ujednala lepší platební podmínky se svými dodavateli, 
neboť doba splatnosti faktur klesla. Tak aby, doba splatnosti pohledávek byla nižší než 
doba splatnosti závazků. V případě, že to bude naopak, tak tato skutečnost může podnik 
dostat do těžké finanční situace. S ohledem na zlepšující se likviditu firmy navrhuji 
začít používat na financování svých potřeb i cizí zdroje, neboť v posledním 
analyzovaném roce převyšovala hodnota vlastních zdrojů cizí. Vlastní zdroje jsou 
v případě této firmy dražší než cizí – dle vyjádření jednatele firmy. V nejlepším případě 
však, což je případ této investice, využít dotací. Dle mého názoru si firma našla vhodné 
období pro realizaci investice z hlediska analýzy finanční minulého období. 
Potvrzující skutečností přijetí investice jsou i předpokládané dopady na finanční 
analýzu. Velký vliv bude mít zejména na rentabilitu investovaného a celkového kapitálu 
a likviditu podniku. Zadluženost podniku se zvýší o 23 % v případě přiznání dotace  
na 45 % nákladů a při zbylých 55 % financování z cizích zdrojů. 
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5.2 Forma financování investice 
K celkové formě financování projektu nemám žádné výhrady, neboť v případě přiznání 
dotace bude mít firma krátkou dobu úhrady investice a pozitivně to ovlivní výsledek 
hospodaření. Využití cizích zdrojů pro financování této investice je také vhodné, neboť 
v posledním analyzovaném roce dosahovala celková zadluženost firmy 45 %. 
Spolu s jednatelem firmy jsem také porovnávala využití cizích nebo vlastních zdrojů  
na financování zbylých 45 % nákladů na investici. Při využití úvěru by firma přeplatila 
během pěti let 425 000 Kč a při využití vlastního zdroje by firma během pěti let 
přeplatila 700 000 Kč. Při tomto porovnání jsem zohlednila průměrné náklady  
na kapitál (WACC), kde při využití cizího zdroje by se tato hodnota zvýšila o 4,5 %  
a při využití vlastního zdroje by hodnota vzrostla o 9,3 %. Z těchto výsledků bych firmě 
jistě doporučila využít cizí zdroje. 
Ekonomické podmínky pro čerpání úvěrů jsou výhodné, neboť úroky jsou nízké  
a inflace také. Předpokládaný vývoj inflace na obrázku č. 2 potvrzuje výhodnost čerpání 
úvěrů v tomto období. Společnost bude čerpat úvěr v období, kdy je inflace nízká, avšak 
ke splácení úvěru bude docházet v letech, kdy se předpokládá vyšší inflace, bude tedy 
splácet peníze, které budou mít nižší hodnotu. 
 
Obrázek 2: Vývoj inflace 
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5.3 Klíčové náklady investice 
Z marketingové analýzy vyplývá vysoký potenciál k zamýšlené investici. Na základě 
SWOT analýzy doporučuji přehodnotit volbu dodavatele elektrické energie, neboť 
náklady za energie budou u tohoto projektu klíčovým nákladem. Dalším klíčovým 
nákladem projektu budou náklady za dopravu, firma hodlá nabízet služby včetně 
logistiky, což zvyšuje konkurenceschopnost. Firma by si měla tyto náklady hlídat, 
neboť v některých případech se může stát, že náklady za dopravu budou na stejné 
úrovni jako tržby. Doporučuji určit do obchodních podmínek se zákazníky minimální 
objednací množství, tak aby se firmě obchod vyplatil. 
Dále doporučuji společnosti Industrial Engineering s.r.o. efektivněji využívat teplo 
z pecí na tepelné zpracování, neboť i v zimě dokáže jedna pec vytopit velkou místnost. 
Například přebytek tepla v jedné dílně přesouvat do druhé dílny, aby se nemuselo platit 
za vytápění. 
5.4 Návrhy ke snížení rizika 
K výše uvedeným rizikům bych navrhovala pečlivě vypracovat smlouvu s dodavatelem 
technologie, zejména bych se zaměřila na dobu příjezdu servisu od oznámení poruchy. 
V případě poruchy linky dochází až k desítkám tisíc ušlým tržbám denně. Nejlépe,  
aby pracovník servisu odstranil poruchu do druhého dne od oznámení poruchy. 
Při výběru nové pracovní síly bych dávala přednost zejména pracovníkům s praxí 
v podobném oboru, manipulačně zdatné s pozitivní referencí. Pracovník by neměl být 
často a dlouho evidován na úřadu práce. Celý proces při výběru nezodpovědného 
pracovníka je velmi zdlouhavý a náročný především pro pracovníky, kteří jsou 
negativně ovlivňování těmi nezodpovědnými a tím může docházet i ke ztrátě cenných 
pracovníků. Po výběru nové pracovní síly bude potřeba precizně zaškolit novou 
technologií, tak aby byli schopni odborně odstranit malé poruchy na lince. Základní 
zaškolení provede dodavatel technologie, odborné zaškolení provede externí vzdělávací 
firma. 
Ztráta zákazníka může dojít ze dvou důvodů. Jeden je, že si zákazník pořídí svoji 
technologii a druhý je, že přejde ke konkurenci z důvodu výhodnější podmínek.  
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Je důležité často kontaktovat a navštěvovat zákazníka a o těchto důvodech mluvit, 
případně pořádat společenské akce. Může se stát, že zákazník přemýšlí o investici  
do této technologie, ale v případě, že firma nabídne vlastní kapacity na dlouho dobu  
za ujednanou cenu, tak zákazník investici přehodnotí a investuje do důležitějších 
technologií. Společnosti doporučuji kontrolovat a řídit podíl tržeb na jednotlivé 
zákazníky, jednotlivý zákazník by neměl tvořit více jak 40 % celkových tržeb. 
V případě ztráty zákazníka, který tvoří největší část produkce, může přivést firmu  
do stavu finanční krize. 
5.5 Udržitelnost investice 
Odhad celkových tržeb, nákladů a výsledku hospodaření po dobu životnosti projektu je 
v pesimistické variantě. Všechny výpočty ve statických i dynamických metodách 
přesvědčují a reálnosti daného projektu. Předpokládaná návratnosti do 2 let a 2 měsíců 
je velmi krátká. Pravděpodobnost přiznání dotace je velmi vysoká, neboť alokace 
finančních prostředků převyšuje žádosti o finanční prostředky v daném programu. 
Z toho důvodu nebyla zohledňována varianta nepřiznání dotace. Tento projekt je dle 
mého názoru přijatelný a podniku bych doporučila v případě naplnění kapacity u nové 
technologie na tepelné zpracování pokračovat a pořizovat další linky. Z této investice 
bude podnik schopen si vydělat na další linku cca za 4 roky. 
Projekt společnosti Industrial Engineering s.r.o. je připraven k realizaci. V přípravné 
fázi byla posouzena na základě marketingové analýzy a na základě business plánu 
realizovatelnost projektu s pozitivním výsledkem. Realizace projektu navazuje na vývoj 
společnosti a zapadá do jeho rozvojové strategie. 
Realizací projektu dojde ke zvýšení aktuálně naplněné výrobní kapacity a k rozšíření 
portfolia poskytovaných operací s hliníkovými odlitky. To přinese společnosti 
významné navýšení odbytu a tím i zvýšení konkurenceschopnosti díky snížení podílu 
fixních nákladů na výrobní jednotku. 
Společnost Industrial Engineering s.r.o. zaujímá významné postavení na trhu v oblasti 
strojírenské výroby a obchodu a dalších příbuzných činností, souvisejících s hlavním 
předmětem podnikání společnosti. 
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Udržitelnost projektu je u společnosti Industrial Engineering s. r. o. zajištěna především 
následujícími faktory:  
 realizace projektu vychází z dlouhodobě pozitivního vývoje poptávky  
po produkci společnosti,  
 společnost působí v nových a vyhovujících prostorách, kde je v dlouhodobém 
pronájmu, tento poskytuje vhodné zázemí jak pro kanceláře, tak pro výrobu  
a prostor pro další rozvoj,  
 společnost je na trhu uznávaná a má široké spektrum spokojených zákazníků,  
 společnost není úvěrově zatížená a nemovitosti nepodléhají zástavním právům,  
 společnost je spolehlivá, flexibilní, zajišťuje komplexní výrobní operace včetně 
logistiky, i speciální výrobky na zakázku,  
 úspěšnou přípravu a realizaci projektu zajišťuje kvalitní projektový tým  
s odpovídajícími zkušenostmi v oboru.  
Z výše uvedených faktorů vyplývá, že projekt je realizovatelný z hlediska dlouhodobé 
udržitelnosti a návratnosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti, 
zvýšení odbytu a zisku společnosti a snížení míry nezaměstnanosti v regionu, a to díky 
vytvoření 2 nových pracovních míst ve společnosti a udržení stávající zaměstnanosti. 
Splněním cílů tak dojde zejména k zefektivnění výroby a k celkovému zlepšení 





Tato diplomová práce s názvem „Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního 
záměru“ je rozdělena na teoretickou část, ve které jsem se opírala o nejdůležitější 
teoretické poznatky týkající se tématu, a praktickou část, kde jsem uplatnila teoretická 
východiska z první části této práce. 
Cílem této práce bylo ekonomicky zhodnotit efektivnost investičního záměru při dané 
finanční situace podniku Industrial Engineering s.r.o. Investiční záměr spočívá 
v pořízení nové linky na tepelné zpracování hliníku z důvodu rozšíření stávajících 
kapacit a dále pořídit impregnační linku k utěsňování porozit hliníkových odlitků. 
Prvními kroky této práce bylo zanalyzovat finanční situaci firmy za poslední tři roky. 
Na základě poměrových ukazatelů byl zjištěn celkový pozitivní finanční vývoj.  
Při vytýkání negativních výsledků byla zjištěna krátká doba obratu závazků, načež bylo 
doporučeno vyjednat si lepší podmínky s dodavateli. 
Dalšími kroky bylo určit kapitálové výdaje investice a formu financování projektu. 
Celkové výdaje činí 7,5 mil. Kč. Předpokládané zdroje financování jsou 45 % dotace  
a 55 % investiční úvěr. Žádost o dotace je již podaná v operačním programu Podnikání 
a inovace, finance budou čerpané z 85 % ze strukturálních fondů EU a z 15 %  
ze státního rozpočtu.  
Dále jsem zanalyzovala marketingovou a personální stránku projektu. Výsledkem je,  
že firma Industrial Engineering s.r.o. našla na trhu mezeru, kterou se snaží efektivně 
vyplnit, tepelné zpracování a impregnace hliníku využívá spousta sléváren, ale externě 
tyto služby poskytuje jen velice málo firem. 
K hodnocení ekonomické efektivnosti investice bylo využito metod statických  
a dynamických s tím, že dynamické metody jsou mnohem relevantnější, neboť 
zohledňují časovou hodnotu. Přijatelnost investice potvrzuje kladná čistá současná 
hodnota, vnitřní výnosové procento 49,97 % je vyšší než používaná podniková 
diskontní míra, index ziskovosti je 1,58, což je vyšší jak 1 a doba úhrady je 2 roky a 2 
měsíce. Tyto všechny výpočty v metodách dynamických potvrzují výhodnost  
a efektivnost zamýšleného projektu a z toho důvodu mohu investici pouze doporučit. 
82 
 
Jako každá investice má i tato svá rizika, pravděpodobnosti k jejich naplnění nejsou 
vysoká, nicméně u některých, jako například nepřiznání dotace, by byl velký finanční 
dopad. Na základě ocenění rizik jsem došla k názoru, že ani jedno riziko by nemělo 
způsobit úpadek celé investice. 
V návrhové části bylo společnosti Industrial Engineering s.r.o. doporučeno například 
zapracovat na dodavatelských vztazích, zejména si vyjednat delší splatnosti faktur. Dále 
pak, aby firma začala využívat k financování i cizích zdrojů, neboť vlastní zdroje firmy 
převyšují ty cizí.  
Na základě výše uvedených skutečností je projekt připraven k jeho realizaci a dle mého 
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